

Dodatek č. 7
ke Smlouvě o dílo č. 06/ORM/2021 ze dne 12.02.2021
ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6

č. objednatele: 06/ORM/2021
č. zhotovitele: 414/2021

(dále jen „Dodatek č. 7“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto – 1. etapa“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský - starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **AGILE spol. s r.o.**
Sídlo společnosti: Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Jan Křístek – jednatel
(tel.: 602 702 570, e-mail: kristek@agilevm.cz)
Zastoupený ve věcech technických:
Jan Čulík – výrobní náměstek
(tel.: 602 698 392, e-mail: culik@agilevm.cz)
Bankovní spojení: KB a.s., Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 126242-611/0100
IČ: 15030741
DIČ: CZ 15030741
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka č. 1101.

dále jen „zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 7, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 06/ORM/2021 ze dne 12.02.2021 ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto – 1. etapa**“.

Z důvodu následné rozvojové péče (2 roky) SO 03 Sadové úpravy je konečný termín předání a převzetí díla uvedeného stavebního objektu SO 03 Sadové úpravy stanoven po uplynutí doby 2 roků. Lhůta 2 let se počítá ode dne předání a převzetí celého díla mimo objektu SO3 bez vad a nedodělků.

Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla nemá vliv na termíny plnění díla ostatních stavebních objektů sjednané v této smlouvě.

1. Článek 4 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 4.6., zní takto:

„4.6 Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provádět následnou rozvojovou péči na stavebním objektu SO 03 Sadové úpravy.

Tato následná rozvojová péče bude prováděna po dobu **2 let** od předání a převzetí celého díla mimo objektu SO3 bez veškerých vad a nedodělků.“

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.60. až 11.66., které zní takto:

„11.60. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 06/ORM/2021 ze dne 12.02.2021 ve znění dodatku č.1, 2, 3, 4, 5 a 6 zůstávají tímto Dodatkem č. 7 nedotčená a nemění se.

11.61. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.62. Tento Dodatek č. 7 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

11.63. Uzavření tohoto Dodatku č. 7 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 17.08.2022 usnesením č. 571/22.

11.64. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 7 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.65. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 7 smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

11.66. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 7 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Ve Vysokém Mýtě dne 22.08.2022

Ve Vysokém Mýtě dne 22.08.2022

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za dodavatele:
Jan Křístek, jednatel