



**DODATEK č. 2 k Příkazní smlouvě**  
**č. S-2021/04/0013**

na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

**„Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a zajištění činnosti koordinátora BOZP při provádění stavby „Sportovní hala při ZŠ Rychnovská“**

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Smluvní strany:**

**PŘÍKAZCE:** Městská část Praha 18  
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany  
IČ: 00231321  
Zastoupený: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta  
ve věcech smluvních Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
(dále jen „příkazce“)

a  
**PŘÍKAZNÍK:** CONACT s.r.o.  
Sídlo: Práčská 2669, 106 00 Praha 10  
Jednatel:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Kaufner  
ve věcech technických: Ing. Jan Kaufner  
IČ:/ DIČ: 27396916

Zapsaná v Obchodním rejstříku: C 110160 vedená u Městského soudu v Praze  
Bankovní spojení: [REDACTED]

ID datové schránky: r26wfr2  
E-mail: [REDACTED]  
Tel.: [REDACTED]

Vedoucí TDS: [REDACTED]

Zástupce TDS: [REDACTED]

(dále jen „příkazník“)

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy:

## Předmět Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě

1. Smluvní strany dne 17. 3. 2022 uzavřely Příkazní smlouvu č. **S-2021/04/0013** (dále jen PS), jejímž předmětem je **Technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP** pro projekt – „**Sportovní hala při ZŠ Rychnovská**“ Smluvní strany se ve smyslu ustanovení odst. V. čl. 1 PS dohodly na prodloužení doby plnění činností TDS do 15. 10. 2022 tj. do doby předpokládaného odstranění všech vad a nedodělků. Činnost koordinátora BOZP dle tohoto Dodatku č. 2 již nebude vykonávána

### Doba plnění a místo plnění

1. Místo plnění výkonu činnosti TDS zůstává stejné v souladu s původní smlouvou.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění činností **TDS do 15. 10. 2022**, tedy o 1,5 měsíce oproti původnímu předpokládanému, sjednanému termínu dle PS a Dodatku č. 1.

### Úplata

1. Úplata za výkon činnosti na základě prodloužení doby plnění dle Dodatku č. 2 k PS se sjednává v souladu s odst. 7 čl. 6 PS takto:

	Cena bez DPH	DPH ve výši 21 %	Cena včetně DPH
Úplata za výkon TDS v době realizace za 1 měsíc	68.600,00 Kč	14.406,00 Kč	83.006,00 Kč
Úplata za výkon TDS v době realizace za 1,5 měsíce	102.900,00 Kč	21.609,00 Kč	124.509,00 Kč
<b>Celková úplata</b> dle Dodatku č. 2	<b>102.900,00 Kč</b>	<b>21.609,00 Kč</b>	<b>124.509,00 Kč</b>

2. Úplata za činnosti příkazníka dle Dodatku č. 2 bude fakturována měsíčně.

### Závěrečná ujednání

- 1/ Ostatní části příkazní smlouvy tímto Dodatkem č. 2 výslovně nezměněné, zůstávají beze změn.
- 2/ Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž příkazce obdrží dvě a příkazník dvě vyhotovení.
- 3/ Tento Dodatek č. 2 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4/ Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí Městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 2. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE]. Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 2 písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 druhá smluvní strana povinna písemně informovat Městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE].

5/ Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

6/ Příkazce prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RMČ č. 409/27/22 dne 14. 09. 2022.

V Praze dne: 10.9. 2022

V Praze dne: 10.9. 2022

Za Příkazce:

Za Příkazníka:

[REDAKCE]

Městská část Praha 18  
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA  
starosta MČ Praha 18

[REDAKCE]

CONACT s.r.o.  
Ing. Jan Kaufner  
jednatel

[REDAKCE]