

Dodatek č.2 rámcové dohody – ÚP 36-123 Horní Maršov

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku v
platném znění

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
ve věcech technických: Ing. Pavel Kout

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: Zdeněk Šlechta
bytem: Mladé Buky 346, 542 23
IČO: 09354221
bankovní spojení: XXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

2.1. Vzhledem k silnému letnímu rojení kůrovce je objem napadené dřevní hmoty neočekávaně vysoký. Do konce roku 2022 je třeba zpracovat maximální množství napadené hmoty, aby byly škody v roce 2023 minimalizovány.

Objednatel o této zvýšené potřebě nevěděl při zadávání veřejné zakázky, a tudíž tyto služby nebyly v daném rozsahu zahrnuty do objemu prací rámcové dohody. Jedná se o vícepráce dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Smluvní strany se shodly v souladu s ustanovením článku 7 odst. 7.3. rámcové dohody, na změně uvedené rámcové dohody následovně:

V článku 4. nově:

4.1 Maximální hodnota plnění této rámcové dohody činí 556 920,- Kč bez DPH.

2.2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

2.3. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

2.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vrchlabí dne 6.9.2022

Ve

dne

19.09.2022

Správa Krkonošského národního parku

XXXXXXXXXX

3
ABÍ
Z00088455

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

XXXXXXXXXX

Zdeněk Šlechta
zhotovitel

Za správnost: _____

č. 01: _____