

## Dodatek č.2 - Smlouvy o dílo

Uzavřené mezi smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

### Projektová příprava stavby: „Protipovodňová opatření na Rasově a Zlatém potoku“

#### Článek I - Smluvní strany

##### 1. Město Odry

Se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry  
Zastoupena: Ing. Libor Helis, starosta města  
Právní forma: 801 - Obec  
IČ: 00298221  
DIČ: CZ00298221  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 120, email: olga.veverkova@odry.cz

(dále jen: „objednatel“)

##### 2. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5  
Zastoupena: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06, na základě plné moci  
IČ: 471 16 901  
DIČ: CZ47116901  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5  
Číslo účtu: 19-1583390227/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06,  
Vedoucí projektant: Ing. Pavel Menhard, tel.: 257 110 289, email: menhard@vrv.cz

(dále jen: „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 15.09.2021 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu s názvem „Protipovodňová opatření na Rasově a Zlatém potoku“.

#### Čl. I.

1. S ohledem na některé chybné výpočty (např. výška hráze poldru) v projektové dokumentaci pro územní řízení, která byla zásadním podkladem pro předpokládané parametry a rozsah díla, vedoucí mimo jiné k neúměrným předpokládaným finančním nákladům na realizaci stavby, se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu díla tak, že předmětem zpracované projektové dokumentace budou pouze protipovodňová opatření na Zlatém potoku (bez Rasova potoku).
2. S ohledem na změnu rozsahu díla se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla sjednaného v článku IV, odst. 1 písm. a) smlouvy tak, že termín předání a převzetí díla (provedení díla) je stanoven:

- a) Termín odevzdání dokumentace pro vydání společného povolení bez inženýrské činnosti do 30.09.2022  
b) Termín odevzdání inženýrské činnosti a podání žádosti o společné povolení : do 30.11.2022  
c) Termín odevzdání dokumentace pro provedení stavby včetně do 90 dní od vydání společného povolení.
3. S ohledem na změnu rozsahu díla se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla takto:
- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| cena bez DPH                  | 1.048 000,- Kč        |
| DPH                           | 220 080,- Kč          |
| <b>cena celkem včetně DPH</b> | <b>1 268 080,- Kč</b> |
- (slovy: jeden milion dvacet šest tisíc osmdesát korun českých)
4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se název projektované stavby mění na „**Protipovodňová opatření na Zlatém potoce**“.

## Čl. II

1. Ustanovení smlouvy o dílo č.MěÚO/S/170/2021 ze dne 15.09.2021 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č.2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě strany obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.2 smlouvy před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. S uzavřením tohoto dodatku vyslovila souhlas Rada města Odry na své 94. schůzi konané dne 07.06.2022, a to usnesením č. RM/47/94/2022.

Příloha č.1: Cenová nabídka

V Odrách dne 21.08.2022

V Praze dne 21.08.2022

---

za objednatele  
**Ing. Libor Helis**  
starosta města

---

za zhotovitele  
**Ing. Pavel Menhard**  
ředitel divize D06