

Harmonogram stavebních prací včetně finančního plnění

Společnost NAVRÁTIL a TRAWEKO pro akci: SPŠ Jeseník,
Dukelská 1240 - Rekonstrukce rozvodů areálu dílen
praktické výuky

Střední průmyslová škola Jeseník, Dukelská 1240 - Rekonstrukce rozvodů areálu dílen praktické výuky

1926a Hala stavební																												
3	Svislé a kompletní konstrukce																											
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																											
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání																											
997,998	Přesun sutě, přesun hmot																											
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																											
751	Vzduchotechnika																											
763	Konstrukce suché výstavby																											
766	Konstrukce truhlářské																											
767	Konstrukce zámečnické																											
771	Podlahy z dlaždic																											
781,783,784	Dokončovací práce - obklady, nátěry, malby																											
1926b Hlavní budova																												
1	Zemní práce																											
3	Svislé a kompletní konstrukce																											
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																											
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání																											
997,998	Přesun sutě, přesun hmot																											
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																											
712	Povlakové krytiny																											
720	Zdravínstallace																											
730	Ústřední vytápění																											
763	Konstrukce suché výstavby																											
766	Konstrukce truhlářské																											
767	Konstrukce zámečnické																											
771	Podlahy z dlaždic																											
776	Podlahy povlakové																											
781,783,784	Dokončovací práce - obklady, nátěry, malby																											
21M	Elektromontáže																											
23M	Montáže potrubí																											
24M	Montáže vzduchotechnických zařízení																											
27M	Siloproudé rozvody																											
46M	Zemní práce při extr.mont.pracích																											
1926c Vedlejší rozpočtové náklady																												
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady																											
měsíc	bez DPH v tis. Kč	1 193	1 256	1 423	1 463	1 444	1 487	1 256	1 344	1 256	1 355	1 396	1 358	1 555	1 455	1 455	1 553	1 478	1 436	1 412	1 244	1 452	1 316	1 383	1 291	1 369		
rok	bez DPH v tis. Kč	8 266						16 897						9 467														
celkem	bez DPH v tis. Kč	34 630																										

V Prostějově, dne: 30. května 2022