

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2
ze dne 3.3.2017

„Hobby park - stavební úpravy sociálního zázemí“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obchodní jméno: **K3 Bohumín, příspěvková organizace**
Se sídlem: Studentská 781, 735 81 Bohumín
IČ: 00847712
DIČ: CZ00847712
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Bohumín
Číslo účtu: 68532791/0100
Zástupce oprávněn jednat ve věcech:
smluvních: Mgr. Karel Balcar – ředitel
technických: Ing. Michal Lorenc – referent odboru školství, kultury a sportu města
Bohumín, tel. č. 596 092 214

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:

Obchodní jméno: JOMAKOV-STAV s r o
Sídlo: 1. máje 209 Bohumín 3
Zastoupený: Martin Jochym
IČO: 03667456
DIČ: CZ03667456
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 107-9301970247/0100

Osoby oprávněné jednat: Martin Jochym
ve věcech smluvních: Martin Jochym
tel. 737 185 235
ve věcech technických: Martin Jochym
tel. 737 185 235

/dále jen zhotovitel/

Dodatkem dochází ke změnám v následujících oddílech:

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín zahájení díla: 06.03.2017

Termín ukončení díla: 22.05.2017

Termín se posouvá o 10 kalendářních dnů, z důvodu víceprací na požadavek objednatele.

V Bohumíně dne 11.05.2017

V Bohumíně dne 11.05.2017

Mgr. Karel Balcar, v. r.

Za objednatele
Mgr. Karel Balcar, ředitel

Martin Jochym, v. r.

Za zhotovitele
Martin Jochym, jednatel