



DODATEK Č. 1 4/22/0178

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. 4/22/0097

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek č. 1“)

mezi smluvními stranami

Článek I. Účastníci dodatku

Příkazce: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Náměstí Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
IČO: 00262978, DIČ CZ 00262978
Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních Mgr. Lukáš Hýbner, vedoucí oddělení správy
veřejného majetku

(dále jen „příkazce“)

Příkazník: **QM-4C s.r.o.**
Jeronýmova 62/24
460 07 Liberec 7
IČO: 09686380, DIČ: CZ 09686380
Zastoupená Alešem Bednářem, jednatelem společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 46185

(dále jen „příkazník“)

Článek II. Předmět dodatku

1. Účastníci dodatku č. 1 podepsali dne 9. 5. 2022 Příkazní smlouvu č. 4/22/0097.
Předmětem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské činnosti na projednání záměru-
společné projektové dokumentace pro územní a stavební povolení (DÚR/DSP) v rámci



akce „Stavební úprava místní komunikace ul. Křepelčí-U Valchy-Šumavská Liberec“.

2. Odůvodnění dodatku č. 1:

K IČ byla předložena pouze DÚR, která prochází projednáváním, a ze které vzešla podmínka majitele dotčeného pozemku (zajištění Smlouvy o smlouvě budoucí). Předpokladem je dokončení územního projednání a následné projednání stavebního řízení. Z tohoto důvodu je předpoklad dokončení posunut do roku 2023.

**Článek III.
Změny smlouvy**

1. Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění čl. V, odst. 5.4 smlouvy, který nově zní takto:

*Dokončení a předání díla, tj. odevzdání projektové dokumentace ve stupni DÚR/DSF
do 31. 8. 2023.*

**Článek IV.
Ostatní**

1. Ostatní články, odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

**Článek V.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních v českém jazyce.
2. Strany si přečetly tento Dodatek, rozumí jeho obsahu a souhlasí s tím, že tento Dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu tohoto Dodatku.
3. Příkazník souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku zajistí příkazce.

V Liberci dne:

V Liberci dne: 19-09-2022

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
Mgr. Lukáš Hýbner
vedoucí odboru správy
veřejného majetku

.....
Aleš Bednář
jednatel společnosti
QM-4C, s.r.o.

Quality
QM
Lib
www