

Dohoda o uvedení právního stavu do souladu se stavem skutečným

uzavřená obdobně dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

Nemocnice Pardubického kraje, a. s.

se sídlem Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČ: 27520536

DIČ: CZ27520536

zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva

a Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 280123725/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: MUDr. Tomáš Gottvald, MHA

a Ing. Hynek Rais, MHA

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]

datová schránka: eiefkcs

(dále jen „objednatel“)

a

STAVO KAMENÍK s. r. o

se sídlem Pohřebačka 44, 533 45 Opatovice nad Labem

IČ: 04460723

zastoupená: Ing. Pavlem Kratochvílem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.

číslo účtu: 3008040/5500

IČ: 04460723

DIČ: CZ04460723

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3572

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kratochvíl

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Kratochvíl

(dále též jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Nemocnice Pardubického kraje, a. s. a zhotovitel uzavřeli dne 3. 5. 2022 smlouvu o dílo na zhotovení díla „**D1.08a – Obnova vybavení podzemní chodby**“ (dále jen „Smlouva“). Smlouvou se zhotovitel zavázal řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek Smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavázal za podmínek Smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

2. Změny Smlouvy bylo možné v souladu s ustanovením čl. 16 odst. 16.1 Smlouvy činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Článek II.

1. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly v ústní podobě na neprovedení části prací vyplývajících z dokumentace pro provádění stavby zpracované zhotovitelem PENTA PROJEKT s. r. o., Mrštíkova 166/12, 586 01 Jihlava, IČ: 47916621, v celkové hodnotě 266.000,00 Kč bez DPH. Tato skutečnost byla zohledněna při fakturaci ceny za dílo.
2. Smluvní strany s ohledem na absenci písemně uzavřeného dodatku ke Smlouvě a pro vyloučení jakýchkoliv pochybností touto dohodou písemně potvrzují neprovedení částí stavebních prací uvedených v nabídkovém rozpočtu stavby v objektu „K8 – Nový kabelový žlab pro horizontální vedení kabelů“ ve výši 266.000,00 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany prohlašují, že dílo bylo provedeno v souladu s požadavky objednatele a považují jej za řádně dokončené.
4. Smluvní strany dále potvrzují, že s ohledem na neprovedení výše uvedených prací zhotovitelem se smluvní cena bez DPH uvedená v čl. 2 odst. 2.1 Smlouvy snížila o částku **266.000,00 Kč bez DPH, cena včetně DPH o částku 321.860,00 Kč.**

Článek III.

Nedílnou součástí této dohody je:

Příloha č. 1: Položkový soupis neprovedených prací

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu poslední ze smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
2. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tuto Dohodu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Dohody nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
3. Dohoda je vyhotovena a uzavřena za využití elektronických prostředků (alternativně v pěti stejnopisech, každého v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě; způsob uzavření smlouvy (písemný nebo elektronický) bude dohodnut).
4. Smluvní strany prohlašují, že Dohoda byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 19.9.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
Ing. Pavel Kratochvíl
jednatel společnosti

.....
Ing. Hynek Rais, MHA
místopředseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY - SOUPIS NEPROVEDENÝCH PRACÍ

Kód: A03-22-P

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Akt. a doprac. projekt. dokument.

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 11.08.2022

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVO KAMENÍK s.r.o., Pohřebačka 44, 533 45 Opatovice nad Labem

IČ: 04460723
DIČ: CZ04460723

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				266 000,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	266 000,00		55 860,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		321 860,00
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A03-22-P
Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Akt. a doprac. projek. dokument.
Místo: Pardubice Datum: 11.08.2022
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: STAVO KAMENÍK s.r.o., Pohřebačka 44, 533 45 Opatovice r Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		266 000,00	321 860,00
D1_08a	Obnova vybavení podzemní chodby	266 000,00	321 860,00
D1_08a_1	Stavební	266 000,00	321 860,00

KRYCÍ LIST SOUPISU NEPROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Akt. a doprac. projek. dokument.

Objekt:

D1_08a - Obnova vybavení podzemní chodby

Soupis:

D1_08a_1 - Stavební

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 11.08.2022

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVO KAMENÍK s.r.o., Pohřebačka 44, 533 45 Opatovice nad Labem

IČ:

04460723

DIČ:

CZ04460723

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

266 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	266 000,00	21,00%	55 860,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

321 860,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Akt. a doprac. projek. dokument.

Objekt: D1_08a - Obnova vybavení podzemní chodby

Soupis: **D1_08a_1 - Stavební**

Místo: Pardubice

Datum: 11.08.2022

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: STAVO KAMENÍK s.r.o., Pohřebačka 44, 533 45 Opatovice nad Labem Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

266 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

266 000,00

K8 - Nový kabelový žlab pro horizontální vedení kabelů

266 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Akt. a doprac. projek. dokument.

Objekt:

D1_08a - Obnova vybavení podzemní chodby

Soupis:

D1_08a_1 - Stavební

Místo: Pardubice

Datum: 11.08.2022

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: STAVO KAMENÍK s.r.o., Pohřebačka 44, 533 45 Opatovice nad Labem

Zpracovatel:

SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

266 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 266 000,00

D K8 Nový kabelový žlab pro horizontální vedení kabelů 266 000,00

53	K	32	kabelový rošt pro š 400-600mm, tř.505, šedá	bm	64,000	1 500,00	96 000,00
	VV		10 kompletů				
	VV		6,4*10		64,000		
54	K	33	kotevní a spojovací materiál (záv.tyče, šrouby, matice), nerez	soubor	1,000	132 000,00	132 000,00
	VV		10 kompletů				
	VV		1		1,000		
55	K	34	sestavení, prořez	soubor	1,000	38 000,00	38 000,00
	VV		10 kompletů				
	VV		1		1,000		