



Evidenční číslo objednatele
0929/2021/3

Evidenční číslo zhotovitele
139/2021

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo“
ze dne 10.01.2022

Smluvní strany

Město Znojmo

Sídlem: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Zastoupen

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města

Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Martinem Moltašem, referentem odboru investic a služeb

00293881

CZ00293881

Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,

19-5054880237/0100

(dále jen Objednatel)

a

Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH

Sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 250048621/0100

Vedoucí společnosti:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupen:

ve věcech technických:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2144

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

25317628

CZ25317628

Ing. [redacted] členem představenstva

Ing. [redacted]

Člen společnosti:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupen:

[redacted] jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 85735

HBH stavby, s.r.o.

Bratislavská 868/17, 693 01 Hustopeče

03618871

CZ03618871

(dále jen Zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 10.01.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0929/2021, č. zhotovitele 139/2021(dále jen „smlouva“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo**“.
2. Předmětem Dodatku č. 3 k této smlouvě je změna předmětu plnění blíže vymezená ve změnových listech dle přílohy číslo VII. - Tabulka evidence změn č. 2 a snížení ceny díla o částku 489 863,54 Kč bez DPH s ohledem na nutné vícepráce a méněpráce a změna platebních podmínek pro úhradu ceny díla. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je vyčíslení víceprací a méněprací dle změnových listů č. 14, 18, 26, 32, 34-36, 38-47.



Evidenční číslo objednatele
0929/2021/3

Evidenční číslo zhotovitele
139/2021

II.

1. Z výše uvedeného důvodu zní článek IV, odst. 4.1.1. smlouvy takto:

*Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty
34 187 617,64 Kč*

2. Z výše uvedeného důvodu zní článek V, odst. 5.1. smlouvy takto:

*5.1. PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ÚHRADU CENY DÍLA
Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury, které budou Zhotovitelem vysta-
vovány za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.*

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento Dodatek č. 3 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo VII. - Tabulka evidence změn č. 2
příloha číslo VIII. - Vyčíslení víceprací a méněprací dle změnových listů č. 14, 18, 26, 32, 34-36, 38-47

Ve Znojmě dne:

V Brně dne:

.....
za Objednatele
Ing. Jakub Malačka, MBA
Starosta města Znojmo

.....
za Zhotovitele
Ing. [REDACTED] [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat za vedoucího společnosti
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Hustopečích dne:

.....
za Zhotovitele
[REDACTED] [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat za člena společnosti
HBH stavby, s.r.o.



Evidenční číslo objednatele
0929/2021/3

Evidenční číslo zhotovitele
139/2021

**Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění**

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na schůzi Rady města Znojma, konané dne 29.08.2022, v usnesení č. 175/2022, bod č. 7243.