

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

1. Smluvní strany

Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace

Sídlo: Hornická 7/1266, 748 01 Hlučín

Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 75027119

DIČ: CZ75027119

(dále jen „objednatel“)

a

MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Sídlo: Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice

Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

Jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 28575148

DIČ: CZ28575148

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavřeli níže uvedeného dne dle ust. § 2586 a násl. Občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

2. Předmět smlouvy se upravuje takto:

Vícepráce v celkové částce 28 500,- Kč bez DPH, 34 485,- Kč včetně DPH.

oprava kanalizační šachty – vyztužení, upravení výšky a dodání nového pojezdového víka.

Předmět plnění	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena celkem dle výběrového řízení	699 017,62	146 793,70	845 811,32
vícepráce	28 500,00	5 985,00	34 485,00
Nová cena za dílo	727 517,62	152 778,70	880 296,32

Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo ze dne 26. 8. 2022 na provedení akce „Vybudování zpevněné plochy mezi 4. a 45. pavilonem pro zajištění technického zázemí ZŠ Hlučín, Hornická 7“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která ji podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení. Každý z výtisků má platnost originálu.

O uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo rozhodla Rada města Hlučína na 121. schůzi, konané dne 19. září 2022 pod bodem usnesení 121/13a).

V Hlučíně dne

V Ludgeřovicích dne

.....

.....

...
za objednatele

...
za zhotovitele

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

1. Smluvní strany

Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace

Sídlo: Hornická 7/1266, 748 01 Hlučín

Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 75027119

DIČ: CZ75027119

(dále jen „objednatel“)

a

MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Sídlo: Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice

Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

Jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 28575148

DIČ: CZ28575148

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavřeli níže uvedeného dne dle ust. § 2586 a násl. Občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

2. Předmět smlouvy se upravuje takto:

Vícepráce v celkové částce 28 500,- Kč bez DPH, 34 485,- Kč včetně DPH.

oprava kanalizační šachty – vyztužení, upravení výšky a dodání nového pojezdového víka.

Předmět plnění	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena celkem dle výběrového řízení	699 017,62	146 793,70	845 811,32
vícepráce	28 500,00	5 985,00	34 485,00
Nová cena za dílo	727 517,62	152 778,70	880 296,32

Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo ze dne 26. 8. 2022 na provedení akce „Vybudování zpevněné plochy mezi 4. a 45. pavilonem pro zajištění technického zázemí ZŠ Hlučín, Hornická 7“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která ji podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení. Každý z výtisků má platnost originálu.

O uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo rozhodla Rada města Hlučína na 121. schůzi, konané dne 19. září 2022 pod bodem usnesení 121/13a).

V Hlučíně dne

V Ludgeřovicích dne

.....

.....

...
za objednatele

...
za zhotovitele