

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 417/1S/2022 ze dne 13. září 2022, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

### 1. Smluvní strany

#### Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,  
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,  
zastoupené ve věcech technických: p. Karlem Jirovcem, technikem odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov,  
IČO: 00245836  
DIČ: CZ00245836  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov  
číslo účtu: 19-221241/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

#### POstavPO s.r.o.

Sídlo/adresa provozovny: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod  
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9752,  
zastoupená ve věcech smluvních: Otomarem Novotným, prokuristou  
zastoupená ve věcech technických: Otomarem Novotným, prokuristou  
IČO: 26024721  
DIČ: CZ26024721  
bankovní spojení: Oberbank AG, číslo účtu: 7400000036/8040  
a  
bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 4330010277/0100  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 417/1S/2022 ze dne 13. září 2022.

### 2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 13. září 2022 smlouvu o dílo č. 417/1S/2022, jejímž předmětem je provedení díla „Český Krumlov, Křížová hora, obnova původní přístupové cesty“. Při jednání o platebních podmínkách uvedených ve smlouvě, byl ze strany zhotovitele vznesen požadavek na jejich úpravu. Strany se dohodly, že fakturace bude probíhat za každý kalendářní měsíc na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu, který bude obsahovat soupis skutečně provedených prací a bude tvořit přílohu každé faktury. Úhrady budou prováděny na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem za kalendářní měsíc zpětně se splatností 14 dnů.

2.2. Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo č. 417/1S/2022 ze dne 13. září 2022:

a) V čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo č. 417/1S/2022 ze dne 13. září 2022 se ruší stávající text a nahrazuje se textem:

Dohodnutá cena díla podle čl. IV. odst. 1. této smlouvy bude objednatelům hrazena podle smluvními stranami odsouhlaseného zjišťovacího protokolu, který bude obsahovat soupis skutečně provedených prací a bude tvořit přílohu každé faktury vystavené zhotovitelem

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Český Krumlov, Křížová hora, obnova původní přístupové cesty

za každý kalendářní měsíc. Fakturované ceny budou odpovídat položkám dle výkazu výměr. Úhrada příslušné části dohodnuté ceny díla bude prováděna na základě faktur – daňových dokladů – vystavených zhotovitelem za kalendářní měsíc zpětně a předložených objednateli vždy ve dvou originálech.

b) V čl. V. odst. 4. smlouvy o dílo č. 417/1S/2022 ze dne 13. září 2022 se ruší číslovka „21“ a nahrazuje se číslovkou „14“.

2.3. Ostatní ustanovení čl. V. smlouvy o dílo č. 417/1S/2022 ze dne 13. září 2022 nejsou tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 417/1S/2022 ze dne 13. září 2022 dotčena.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 417/1S/2022 ze dne 13. září 2022 byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 9. září 2022, č. usnesení: 0418/RM26/2022.
- 3.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 417/1S/2022 ze dne 13. září je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 417/1S/2022 ze dne 13. září 2022 a s celým jeho obsahem souhlasí.
- 3.4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 417/1S/2022 ze dne 13. září 2022 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 3.5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 417/1S/2022 ze dne 13. září 2022, na něž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 417/1S/2022 ze dne 13. září 2022 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 417/1S/2022 ze dne 13. září 2022 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 3.7. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 417/1S/2022 ze dne 13. září 2022 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
- 3.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 417/1S/2022 ze dne 13. září 2022 připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově

Ve Vyšším Brodě

Město Český Krumlov  
Mgr. Dalibor Carda  
starosta města

Mgr.  
Dalibor  
Carda

Digitálně podepsal  
Mgr. Dalibor Carda  
Datum: 2022.09.15  
09:14:19 +02'00'

POstavPO s.r.o.  
Otomar Novotný  
prokurista

Otomar  
Novotný

Digitálně podepsal  
Otomar Novotný  
Datum: 2022.09.14  
14:00:38 +02'00'