



MĚSTO PÍSEK

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SM 05/22

schválený radou města dne 05.09.2022 č. usnesení 550/22.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely, v souladu s ustanovením [§ 2586](#) a násl. zákona č. 89/2012 Sb., [občanský zákoník](#), smluvní strany:

Město Písek

se sídlem: Velké náměstí 114/2, 397 19 Písek
IČO: 00249998
DIČ: CZ00249998
Bankovní spojení: Komerční banka Písek
Číslo účtu: 127271/0100
Zastoupeno: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou
dále jen „**Objednatel**“

a

Jiří Bajer

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Písek
DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupen: Jiřím Bajerem
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „**Zhotovitel**“

DOTATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SM 05/22 (DÁLE JEN DODATEK) V TOMTO ZNĚNÍ:

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo č. SM 05/22, kdy v článku II. Doba plnění se prodlužuje termín realizace do 15.12.2022. Pokud počasí v prosinci 2022 nebude příznivé, proběhne instalace díla zhotovitelem v nejbližším možném termínu, dílo samotné však bude dokončeno v dohodnutém termínu.

Ostatní body uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Písku dne 13.09.2022

V Písku dne 12.09.2022

.....
Jiří Bajer

.....
Mgr. Eva Vanžurová

Zhotovitel

Objednatel