

Dodatek č. 2
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 12.8.2011 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21.12.2011

uzavřené podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

č. objednatele: 2011/003627

č. zhotovitele: 11-326

**„Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni“ č.
04TUUIN06**

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, PSČ30632

IČ : 00 07 53 70

DIČ : CZ 00 07 53 70

bank.spojení: XXXX

číslo účtu : XXXX

Jednající prostřednictvím :

Odboru investic Magistrátu města Plzně

Jagellonská ul. 8, Plzeň, PSČ 30404 Plzeň

zastoupené panem Ing. Evženem Kauckým, pověřeným vedení OI MMP

2. Zhotovitel:

PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČ: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

bank. spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

zastoupená: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Svoboda, MBA, obchodní ředitel

ve věcech technických: Ing. Zdeňka Heroldová, ředitelka ateliéru Praha

II. Předmět dodatku

1. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 2“).
2. Dodatkem č. 2 dochází ke změně **čl. IV. Smlouvy o dílo - Doba plnění:**

Doba pro splnění závazku v rozsahu části 2.2, zadávací dokumentace a 2.2.1. zadávací dokumentace, tj. zpracování a předání projektové dokumentace, která bude podkladem pro vydání stanovisek dotčených orgánů:

nejpozději do 31.12.2012

Doba pro dokončení a splnění závazku v rozsahu bodu 2.2.1. zadávací dokumentace, vč. doby pro vlastní stavební řízení, podání žádosti o stavební povolení do nabytí právní moci stavebního povolení :

do 6 měsíců od dořešení majetkoprávních vztahů (zajišťuje objednatel)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na posunu Doby plnění z důvodu prověření technického řešení optimalizace okružní křižovatky ve staniční km 5,8 v souladu s aktualizovaným technickým předpisem TP 234 Posuzování kapacity okružních křižovatek, který nabyl účinnosti 1.9.2011. Součástí prací je vyhotovení technické studie variantního řešení (minimálně deseti variant) včetně vypracování kapacitního posouzení.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazný i pro jejich případné právní nástupce.
3. Tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
4. Tento Dodatek č. 2 má 2 strany a je vyhotoven ve 4 originálních stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

V Plzni dne:

V Praze dne: 17.9.2012

.....
Objednatel
Statutární město Plzeň
jednající prostřednictvím OI MMP

Ing. Evžen Kaucký pověřený vedením

Zhotovitel
Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.