

## **Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 22410047**

### **„Dostavba veřejného osvětlení Žižkova — Brněnská, kruhový objezd v Hustopečích“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi smluvními stranami:

#### **1. Město Hustopeče**

se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče  
Zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno  
IČ 00283193 DIČ CZ00283193,  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1382158309/0800  
Jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou  
ve věcech technických: XXXXXXXXXX  
dále jen **o b j e d n a t e l**

a

#### **2. ČEZ Energetické služby, s r.o.**

se sídlem Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě pod sp.zn.C 52291  
IČ: 27804721 DIČ: CZ27804721  
Jednající jednatelem Ing. René Krečmerem na základě plné moci ze dne 8.3.2022  
dále jen **z h o t o v i t e l**.

### **I. Předmět dodatku**

- 1.1 Smluvní strany mají spolu uzavřenu od 24.3. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č.2 na zhotovení stavby „Dostavba veřejného osvětlení Žižkova – Brněnská, kruhový objezd“ v Hustopečích“ **spočívající v novém osazení ocelových stožárů s novými svítidly na pozemcích objednatele na ul. Žižkova — Brněnská, kruhový objezd v Hustopečích v k.ú. Hustopeče u Brna. Jedná se o zbudování sloupů veřejného osvětlení č. 050 15- 05035 vč. dle projektové dokumentace (situace).**
- 1.2 Smluvní strany se z důvodu změny technického řešení díla, kterou nebylo možné předem ani při vynaložení obvyklé péče předvídat, dohodly na změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č.1.
- 1.3 Zhotovitel a objednatel se současně se změnou rozsahu díla dohodli na snížení ceny díla, která nově činí 1.427.589,38 Kč bez DPH, tj. 1.727.383,15 Kč vč. DPH.

### **II. Závěrečná ustanovení**

2.1 Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho vložení do registru smluv. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Tento dodatek

ke smlouvě se uzavírá na dobu určitou a to do doby provedení díla.

2.2 Tento dodatek ke smlouvě lze změnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem potvrzeným statutárními orgány smluvních stran.

2.3 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek ke smlouvě byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

2.4. Tento dodatek ke smlouvě podléhá zveřejnění v registru smluv v souladu se zněním zákona č.340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

V Praze dne 26.8.2022

.....  
zhotovitel

ČEZ Energetické služby, s.r.o.  
Výstavní 1144/103  
703 00 Ostrava, Vítkovice  
IČ: 27804721  
IČ: C227804721

V Hustopečích dne 24-08-2022

.....  
objednatel

Město Hustopeče  
Dukelské n.  
693 01 HUS  
IČ: 00 28  
-6-

#### Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v tomto dodatku ke smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek ke smlouvě schválila Rada města Hustopeče svými usnesením č..

V Hustopečích dne 24-08-2022

.....  
PaedDr. Hana Potměšilová, starostka

Město Hustopeče  
Dukelské nám. 2/2  
693 01 HUSTOPEČE  
IČ: 00 28 31 93  
-6-

Příloha: Změnový list na méněpráce a vícepráce

4

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hustopeče, Žižkova, kruháč

Objekt:

ESL\_2020\_026\_07 - Veřejné osvětlení II. etapa - více - méně práce

KSO:

Místo:

Hustopeče

CC-CZ:

Datum:

13. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-66 610,38</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-66 610,38	21,00%	-13 988,18	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-80 598,56</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Město Hustopeče

Dukelské nám. 2/2

692 01 HUSTOPEČE

28 31 93


-8-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



y

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ESL\_2020\_026  
Stavba: Hustopeče, Žižkova, kruháč

KSO:  
Místo: Hustopeče

CC-CZ:  
Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Jiří Kotas

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-66 610,38</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>-66 610,38</b>	<b>-13 988,18</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>-80 598,56</b>
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**Město Hustopeče**

Dukeiská nám. 2/2  
693 01 HUSTOPEČE  
IČ: 00 28 31 93

-8-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ESL 2020 026

Stavba: Hustopeče, Žižkova, kruháč

Místo: Hustopeče

Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jiří Kotas

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-66 610,38</b>	<b>-80 598,56</b>
ESL_2020 _026_07	Veřejné osvětlení II. etapa - více - méně práce	-66 610,38	-80 598,56