

Smlouva o dílo č. BR/97/2016/TSÚ/Ši dodatek č.1

I. Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : **vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988**
Středisko : Bruntál
Zahradní II/19, 792 01 Bruntál
Zastoupeno: Ing. Jaroslav Kala, vedoucí střediska
Tel :
Fax :
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.,
číslo účtu 86-6032100257/0100
Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby a
smlouvy: Bc. Jaromír Šimek, vedoucí TSÚ
Ing. Lenka Švrčková, investiční technik
Petr Filip, mostní technik
(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel:

PROJECT WORK s.r.o.
Se sídlem: Panská 395, 742 13 Studénka
Tel : 724 042 171
Fax: --
Zastoupen : Ing. Štěpán Mackovík - jednatel
IČO : 29295548
DIČ : CZ29295548
Zapsán v obch. rejstříku : **vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56483**
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Studénka
číslo účtu 107-472980297/0100
Pověřen k jednání ve věcech
technických: 1) Ing. Štěpán Mackovík - jednatel
2) Ing. Michal Pavelka

V průběhu zpracovávání projektové dokumentace došlo ke zjištění potřeby zpracování diagnostiky mostního objektu ev.č.445-007. Z důvodu výsledku diagnostiky mostu se mění původní smlouva o dílo pro zhotovení projektové dokumentace stavby „**Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 hr. okr. Olomouc - Stránské**“ následovně:

IV. Termín plnění

1. Dílo zhotovené podle ust. odst. II zhotovitel předloží objednateli v termínu:

- PDPS **do 31.5.2017**

- Stavební povolení s nabytím právní moci **do 31.5.2017**

V Bruntále dne 17.2.2017

Ve Studénce dne 16.2.2017

Objednatel:

Dodavatel:

Ing. Jaroslav Kala
Vedoucí střediska Bruntál
Správa silnic Moravskoslezského kraje

Ing. Štěpán Mackovík
jednatel PROJECT WORK s.r.o.