

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Název zakázky: TDI v lokalitě Hůrky I. a II. etapa – Ořechov – změna stavby

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami na základě ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Objednatel:

Název: **Obec Ořechov**
Sídlo: 687 37 Ořechov 105
Statutární zástupce: Jarmila Jilgová, starostka obce
IČ: 00542300
Kontaktní osoba: Jarmila Jilgová
Telefon: +420 572 593 720
E-mail: orechov@uh.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 10225721/0100

dále jen objednatel

Zhotovitel:

Název: **Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.**
Sídlo: Pivovarská 514, 686 01 Uherské Hradiště
Statutární zástupce: Ing. Michal Hanačík, jednatel společnosti
IČ: 26913216
DIČ: CZ26913216
Stavbyvedoucí stavby: Ing. Břetislav Zapletal
Telefon: 572 434 221
E-mail: sus@susuh.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu: 1387424944/2700

dále jen Zhotovitel

I. Vymezení pojmů

Na základě tohoto dodatku se mění po vzájemné dohodě Smlouva o dílo č. D17/2022, ze dne 30.6.2022. Tímto dodatkem se mění článek VI lhůta realizace.

Termín realizace se prodlužuje do 30.11.2022.

I. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními zástupci.

V Ořechově dne

21.9.2022
OBEC OŘECHOV
687 37 Ořechov 105
IČ: 005 42 300

Jilgová
objednatel

V Uherském Hradišti dne 19.9.2022

Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
Pivovarská 514, Jarošov
686 01 Uherské Hradiště
IČ: 269 13 216, DIČ: CZ26913216

M
zhotovitel