

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo, č. SOD/012/2020

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami na základě ustanovení § 2586 a
následujících občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Obec Ořechov**
Zastoupená: Jarmila Jilgová, starostka obce
Sídlo: Ořechov 105, 687 37 Polešovice
IČ: 00542300
Telefon/E-mail: +420 572 593 720; orechov@uh.cz
Bank. spoj.: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 10225-721/0100
dále jen Objednatel

Zhotovitel:

Název společnosti: **SYTYS.cz s.r.o.**
Zastoupená: panem Liborem Tomkem – jednatelem společnosti
Sídlo: Klapkova 432/57, Kobylice, 182 00 Praha 8
IČ: 04342381
DIČ: CZ04342381
Stavbyvedoucí stavby: pan Libor Tomek
Telefon/E-mail: 602 145 123 E-mail: libor.tomek@syty.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-950200217/0100
dále jen Zhotovitel

Zakázka je spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury



I. Preambule:

Smluvní strany prohlašují, že dne 18. 9. 2020 podepsaly smlouvu o dílo č. SOD/012/2020 (dále jen „Smlouva“).

II. Změny Smlouvy

1. V souladu s ujednáním kapitoly XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ bod 15.3. a 15.8. se z důvodu stavební nepřipravenosti smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

V kapitole VI. LHŮTY REALIZACE se v bodě 6.3. mění termíny v odrážkách

a) Doba předání a převzetí staveniště	01/08/2021
b) Doba zahájení prací	01/08/2021
c) Lhůta pro dokončení stavby	30/10/2021
d) Lhůta pro předání a převzetí díla	30/10/2021

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží OBJEDNATEL i ZHOTOVITEL po jednom vyhotovení.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu tohoto dodatku odpovídajícím způsobem dle platných právních předpisů

V Ořechově dne 28. 5. 2021

Ve Bzenci dne 28. 5. 2021

.....
objednatel

.....
pan Libor Tomek – jednatel společnosti