



SAPA – LPJ, spol. s r. o.



Dodatel č. 1 ke

Smlouvě o dílo

č. 16062022

1. Smluvní strany

Objednavatel : Technické služby Vysoké Mýto
Adresa: Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 70888671
DIČ: CZ70888671
bankovní spojení:
tel/fax.: 465 420 441/465 420 445
email: tech.sluzby@tsvmyto.cz
Zastoupený: Ing. Jindřich Svatoš

Zhotovitel: SAPA – LPJ, spol. s r.o.
Název a adresa: Vysoké Mýto – Dráby 850
zastoupený: Ing. Václav Jůza, jednatelem společnosti
IČO: 620 636 34
DIČ: CZ620 636 34
bankovní spojení: KB Vysoké Mýto
číslo účtu: 43-2247470257/0100
tel, fax.: 465 420 282, 465 423 690
e-mail: sapa@sapa-lpj.cz

údaj o zápisu společnosti: firma registrována u Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7472

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

2.1 Název díla a místo provádění díla:

„Oprava chodníku – ul. Karosářská, Vysoké Mýto.“

2.2. Popis změny rozsahu díla:

Bourání betonových základů včetně likvidace, zvětšení podkladních vrstev.

3. Cena díla, způsob úhrady a platební podmínky



SAPA – LPJ, spol. s r. o.



Navýšení ceny za provedení díla je dohodnuto o 98 998,- Kč (dále jen „cena za dílo“) bez daně z přidané hodnoty.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4.2 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku ke smlouvě svým podpisem a potvrzují, že k podpisu tohoto dodatku ke smlouvě není třeba další statutární osoby. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě nebyl uzavřen v tísní ani za jiných jednostranně nevýhodných podmínek a že byl uzavřen na základě svobodné a vážné vůle.
- zadání.

Ve Vysokém Mýtě dne: 02. 09. 2022

Ve Vysokém Mýtě dne: 02. 09. 2022

Technické služby Vysoké Mýto
Průmyslová 118, 588 01 Vysoké Mýto
IČO: 75889871 • DIČ: CZ75889871

Za objednavatele
Ing. Jindřich Svatoš - ředitel

SAPA - LPJ spol. s r.o.
tel. 465 420 282 fax: 465 423 690
586 01 Vysoké Mýto
IČO: 620 62934 DIČ: CZ62063634
Zápis do OR v Hr. Králové 10.1.93,
odd. C Moške 7472 -1

Za zhotovitele
Ing. Václav Jůza - jednatel

Výkaz výměr

Dne:

číslo akce:

VM - oprava chodníku v ul. Karosářská - vícepráce

Popis	Jednotka	Sazba Kč/jednotku	Množství	Celkem	Poznámky
bourání betonových základů	m3	3950	6,00	23 700 Kč	
odvoz sutí na skládku do 5km	kpl	1120	1,00	1 120 Kč	
ŠD 15cm	m2	234	317,00	74 178 Kč	
CELKOVÁ CENA				98 998 Kč	
DPH 21 %				20 790 Kč	
CELKEM VČ. DPH				119 788 Kč	