

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

 Projekt : **III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA**
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 020	Příprava území	101 379,64			101 379,64
SO 101	Rekonstrukce silnice III/37367	4 119 402,54	25 910,50	-49 673,50	4 095 639,54
SO 101.1	Rekonstrukce silnice III/37367, propustek v km 1,889	3 083 003,73	16 959,60	-24 040,80	3 075 922,53
SO 102.1	Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.	14 503 406,49	780 198,65	-423 364,20	14 860 240,94
SO 102.2	Rekonstrukce silnice III/37365, propustek v km 1,275	2 033 343,06	11 886,53	-16 849,37	2 028 380,22
SO 110	Křižovatka silnic III/37365 a III/37367	158 172,42			158 172,42
SO 116.1	Sjezdy - SO 101	48 066,72			48 066,72
SO 116.2	Sjezdy - SO 102	100 949,24			100 949,24
SO 180	Provizorní dopravní značení	161 180,00			161 180,00
SO 201	Most přes Křtinský potok (stavba 3)	7 061 260,09	38 618,09	-56 982,94	7 042 895,24
SO 201.1	Most přes Křtinský potok (stavba 3) - sjezdy	475 112,78	12 114,00	-17 172,00	470 054,78
I. Stavba celkem - stavební náklady celkem		31 845 276,71	885 687,37	-588 082,81	32 142 881,27

I. Rekapitulace části stavby - Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
	Ostatní náklady	950 902,00			950 902,00
	Vedlejší náklady	150 000,00			150 000,00
I. Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady celkem		1 100 902,00	0,00	0,00	1 100 902,00

I. Rekapitulace části stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
I. Finanční náklady projektu celkem		32 946 178,71	885 687,37	-588 082,81	33 243 783,27

II. Objekty SÚS JMK - nezpůsobilé náklady

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101.2	Rekonstrukce silnice III/37367 - km 0,000 - 0,033	89 719,80			89 719,80
SO 102.3	Rekonstrukce silnice III/37365 - Z.Ú. - km 0,030	148 444,62			148 444,62
SO 135	Nástupiště autobusové zastávky - Křtiny	35 607,04			35 607,04
II. Stavba celkem - stavební náklady celkem		273 771,46	0,00	0,00	273 771,46

II. Rekapitulace části stavby - Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
	Ostatní náklady	71 500,00			71 500,00
	Vedlejší náklady	321 750,00			321 750,00
II. Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady celkem		393 250,00	0,00	0,00	393 250,00

II. Rekapitulace části stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
II. Finanční náklady projektu celkem		667 021,46	0,00	0,00	667 021,46

I.+II. Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		33 613 200,17	885 687,37	-588 082,81	33 910 804,73