

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 47/2022/I/Usv
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: [REDACTED], starostka města
Zastoupeno ve věcech technických: [REDACTED], odbor investic a údržby majetku
Telefon: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [REDACTED]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDACTED]
(dále jen *objednatel*)

a

2. Zhotovitele:

Patrik Vašek
Stachovice 22, 742 45 Fulnek

Zastoupený ve věcech smluvních: Patrik Vašek
Zastoupen ve věcech technických: Patrik Vašek
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Fulnek
Číslo účtu : [REDACTED]
DIČ: CZ7703315257
IČO: 72996501
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Statistická právní forma: 101 - Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen *zhotovitel*)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 47/2022/I/Usv uzavřené dne 02.08.2022 na realizaci díla – akce s označením „**Oprava štítové stěny budovy č.p. 500 na ul. Dukelská v Bílovci**“ (dále jen Smlouva o dílo).

t o h o t o o b s a h u:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se mění termín ukončení díla, kdy za těchto nepříznivých klimatických podmínek se nedá dosáhnout správného technologického postupu a kvalita provedení by nedosahovala správné jakosti.

Článek III. Doba plnění bod č. 1 v části Ukončení díla se mění následovně:

Ukončení díla: do 07. 10. 2022

- 2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

V Bilovci dne 20. 9. 2022

V Bilovci dne 27. 9. 2022

Za objednatele:



Za zhotovitele:



vedoucí odboru investic
a údržby majetku města

