

Odstranění odpadů z nelegálního skladu Pěčín - Sanace ekologické zátěže

**Harmonogram plnění prací (v týdnech od podpisu smlouvy se zadavatelem)**

P. č.	Činnost	týdny	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Administrativní příprava zakázky	2								
2	Zařízení staveniště	1								
3	Třídění odpadu	5								
4	Nakládka a manipulace	5								
5	Transport	5								
6	Odstranění odpadů ve schváleném zařízení	5								
7	Úklid a dočištění ploch	1								
8	Odstranění zařízení staveniště, závěrečný úklid	2								
9	Dokumentace cílového stavu lokality a kontrolní vzorkování	3								
10	Závěrečná zpráva, administrace předání díla	2								
Celková doba trvání projektu		8								

za AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.:

  
 .....  
**Ing. Ales Hampi, MBA**  
 prokurista

  
 .....  
**Mgr. Jiri Smid, MBA**  
 prokurista

