

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:			
Veřejná zakázka	Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná		
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace		
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.		
Změnový list:	č.91		
Předmět změny:	Doplnění SDK konstrukcí		
Odůvodnění zadání zhotoviteli:			
Zdůvodnění změny:			
Zjištění:	Rozpočet stavby neřešil detaily provedení SDK, které vyplynuly až při realizaci stavby.		
Návrh řešení:	Podle skutečného stavu je třeba doplnit sádkartonové konstrukce – krytí průvlaků, překladů, zakomponování hydrantů do prostoru. V 1.PP odečten kanálek, kterým měly být původně vedeny všechny média, ale vzhledem k izolaci proti zemní vlhkosti byla jejich trasa přesunuta do meziprostoru v sádkartonovém stropu. Jedná se o změny zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Předmět povahy zakázky se		
Odpočet "méněprací":			-319 432,70 Kč
Přípočet "víceprací":			546 542,59 Kč
Dopad na cenu (saldo):			227 109,89 Kč
Přílohy:			
Rozpočet	příložen		
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace		
Fotodokumentace	---		
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala		
Ostatní přílohy	---		
Souhlas zhotovitele:
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal
	jméno a příjmení	podpis	datum