

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
č. SMLDEU-30-214/2018, uzavřené dne 27.09.2018
85/2018-02 ÚP Černý Důl LÚ 12

uzavřený podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákonu, v platném znění, který uzavřely:

Článek 1.
Smluvní strany

1.1. Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank.spojení: [redacted]

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

osoba odpovědná ve věcech technických: Ing. Libor Menoušek, vedoucí ÚP Černý Důl
(dále jen objednatel)

a

1.2. David Minka

se sídlem/bytem: Dolní Lánov 163, 543 41

IČ: 04193873

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

Článek 2.
Předmět dodatku

2.1. V souladu s článkem 5. Ostatní ujednání, odst. 5.8. Smlouvy se smluvní strany shodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1: Vzhledem ke kůrovcové kalamitě a nutnosti provádění okamžitých prací zpracovávající kalamitu v roce 2022 na jiných úsecích, shodly se smluvní strany na prodloužení platnosti uzavřené Smlouvy o dílo, tedy na změně článku 2, odst. 2.8. Smlouvy. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění, kdy její potřeba vznikla v důsledku změn okolností, na které neměl zadavatel vliv a nemohl je předvídat.

Nové znění článku 2, odst. 2.8. zní:

Platnost této Smlouvy je stanovena nejpozději do 15.10.2023.

2.2. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změny.

2.3. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv.

2.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 paré, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

2.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Vrchlabí, dne 1 9. 09. 2022

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Za správnost: [redacted]

č. 01: [redacted]

V Lánově, dne 1 9. 09. 2022

David Minka
zhotovitel