



„MŠ Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů – gastrotechnologie“

Příloha č. 1/3j usnesení 8/125. schůze RMČ Brno-sever ze dne 21.09.2022

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

2022/4475/ORIM/4/1

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

MŠ Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů – gastrotechnologie

**OBJEDNATEL:**

Statutární město Brno, městská část Brno-sever

se sídlem

zastoupený:

k podpisu smlouvy pověřen:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

Bratislavská 70, 601 47 Brno

, starostou

místostarosta

CZ44992785

a

**ZHOTOVITEL:**

GOZ GASTRO s.r.o.

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59773

(dále jen „zhotovitel“)

Olomoucká 888/164, 627 00 Brno

28302672

CZ28302672

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), smlouvu o dílo tohoto znění:

### PREAMBULE

Tento dodatek ke smlouvě zahrnuje změnu díla podle změnového listu (ZL) č. 1. Objednatel zadával původní veřejnou zakázku, na základě které byla uzavřena tato smlouva se Zhotovitelem, jako veřejnou zakázku malého rozsahu. Provedením změny podle ZL č. 1 dochází k záměně „položky za položku“ bez dopadu do ceny při zachování kvality, hodnota původního závazku ze smlouvy nezmění, proto se i nadále jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu.

### Článek I. Předmět smlouvy

#### 1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

Původní text odst. 1.1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo označené názvem „MŠ

Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů – gastrotechnologie“ podle:

- **Projektové dokumentace** s názvem „MŠ Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů“, část D.1.4.9. Technologie stravování, zpracovaná projektantem PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno, IČ 47917431, v 08/2021, pod zak. č. 0621. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Projekt obsahuje specifikaci dodávek a soupis prací a dodávek zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET);
- **Podle změnového listu č. 1.**

Dílo je specifikováno PROJEKTEM a ROZPOČTEM a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedení díla podle PROJEKTU a změnového listu č. 1.

1.1.1.2. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.

*Původní text odst. 1.1.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:*

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- Změnového listu č. 1;
- NABÍDKY
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, změnový list č. 1, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

*Původní text odst. 1.1.4. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:*

1.1.4. ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Změnový list č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. III. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.

*Původní text odst. 1.1.7. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:*

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- PROJEKT;
- ROZPOČET;
- Změnový list č. 1;
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
- NABÍDKA;
- protokol o předání a převzetí pracoviště;
- protokol o předání a převzetí díla.

## Článek XX. Závěrečná ustanovení

*Původní text odst. 20.5. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:*

20.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I. ROZPOČET;

příloha číslo II. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST






příloha číslo III. Změnový list č. 1

**Původní text čl. XX. Se doplňuje o nové odstavce 20.10. až 20.14., jejichž text zní:**

- 20.10. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 20.11. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 20.12. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 20.13. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy
- 20.14. Tento dodatek smlouvy byl schválen usnesením Rady MČ Brno-sever na 8/125. schůzi konané dne 21.09.2022.

V Brně dne

22. 09. 2022

 dne 22. 9. 2022

za  
Ing. Ma  
místostaros

## PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO

### Změnový list č. 1



**PŘÍLOHA č. 1**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| <b>STAVBA:</b> „MŠ Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů - gastrotechnologie“ (ORG3192)  |  | <b>Změnový list č.</b> |
| <b>ÚSEK:</b> SO 001, Technologie stravování 1.NP  |  | 1                      |
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>   |  | <b>PŘÍKAZ Č.: 1</b>    |
| KOMU: GOZ GASTRO s.r.o. _____ OD: __SMB ÚMČ Brno-sever DATUM: _____<br>ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____<br>MAIL: bedrna@bkom.cz  |  |                        |
| <b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Záměna poz. 68, škrabka na brambory z důvodu nedostupnosti zadaného zařízení v PD<br><b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Technologie stravování SO 01 – 1.NP, Hrubá přípravná zeleniny<br><b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná PROJECT building s.r.o., ing. Marií Blažkeovou / Technologie stravovacího provozu ing. Pavlem Matějkou<br><b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> bez dopadu na konečnou cenu zařízení<br><b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b> |  |                        |
| <b>POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY:</b><br>Navržený model ŠKBZ 12N výrobce Vares je dle předloženého technického listu vyhovující, schválený za GP ing. Marií Blažkeovou / Ing. Pavlem Matějkem.  |  |                        |
| NAVRHL: _____   |  | DATUM: _____           |
| PŘÍKAZ VYDAL: _____   |  | DATUM: _____           |
| <b>TECHNICKÝ DOZOR:</b><br>BKOM, Ing. Lubomír Bedrna  | <b>SPRÁVCE STAVBY:</b><br>SMB ÚMČ Brno-sever, Mgr. Michal Lipovský |                        |