

Změnový list č. 1						
Stavba:	„Polozapuštěné kontejnery – Slezská Ostrava, SO 01, SO 03 a SO 04“					
Stavební část:	SO 03 Hruškový sad 1,					
Předmět změny:	Náhradní výsadba a následná péče					
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava					
Zhotovitel:	Technické služby.a.s. Slezská Ostrava, Čs. Armády 20, 710 00 Slezská Ostrava					
Datum:	30.08.2022					
cena VCPMNP	č.pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	množství	cena/mj
SO 03 - Hruškový sad 1, k.ú. Muglínov, parc.č. 297/60						
-2 100,00 Kč	25	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tl 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-1,000	2 100,00
-1 190,00 Kč	26	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	-1,000	1 190,00
-275,00 Kč	27	10321310.1	Hydrogel	kg	-1,000	275,00
-122,00 Kč	28	184201112	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5	kus	-1,000	122,00
-1 060,00 Kč	29	02640445	habr obecný /Carpinus betulus/ 200-250cm	kus	-1,000	1 060,00
-200,00 Kč	30	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	-1,000	200,00
-372,00 Kč	31	80591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	-3,000	124,00
-249,60 Kč	32	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	-3,000	83,20
-63,90 Kč	33	184811431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	-1,000	63,90
-191,25 Kč	34	10391100	kůra mulčovací VL	m3	-0,153	1 250,00
9 240,00 Kč	1N		Caprinus betulus "Fastigiata" 300-350	kus	2,000	4 620,00
2 814,00 Kč	2N		Výkop jamek, výsadba, ukotvení	kus	2,000	1 407,00
1 930,32 Kč	3N		Kůly, laťky, kůra, rákosová rohož, úvazek, hnojivo, hydrogel, spoj materiál	kus	2,000	965,16
9 450,00 Kč	4N		Následná péče po dčbu 5 let	kus	2,000	4 725,00
2 100,00 Kč	5N		Doprava	kpl	1,000	2 100,00
<b>19 710,57 Kč</b>	<b>celkem VCP + MNP</b>					
<b>25 534,32 Kč</b>	<b>vícepráce</b>					
<b>-5 823,75 Kč</b>	<b>méněpráce</b>					
<b>Zdůvodnění</b>						
Projektová dokumentace neodpovídá požadavkům Rozhodnutí č. 118/22/OP o povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby.						
Cena	dle SOD bez DPH				2 870 801,25 Kč	
	více méně práce celkem				19 710,57 Kč	
	<b>výsledná cena díla bez DPH</b>				<b>2 890 511,82 Kč</b>	
Uvedené změny byly nepředvidatelné, projevíly se v průběhu realizace a jsou nutné k tomu, aby dílo bylo provedeno v souladu s technickými požadavky a s podmínkami smlouvy.						
V Ostravě dne 30.8.2022						
<b>Za Objednatele:</b> Yvona Ossova referent agendy investiční výstavby Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava						
<b>Za Zhotovitele:</b> Filip Schneider Vedoucí MKaD						
<b>Za technický dozor investora:</b>						