

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Základní technická vybavenost Loreta (dotační název akce: 21 TI Horažďovice)

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: LS stavby s.r.o.
se sídlem: Palackého 764, 340 22 Nýrsko
registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C 7565
statutární zástupce: Václav Svoboda, jednatel
IČO, DIČ: 64834042, CZ64834042
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby se obě smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla zohledněného v rozpočtovém dodatku č. 3 ze dne 24.08.2022 v hodnotě + 54.935,07 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním:

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen

a) jednostupňovou projektovou dokumentací stavby zpracovanou pro objednatele firmou S-pro servis s.r.o., Blatná pod označením Základní technická vybavenost Loreta s datem 12/2020,

Stavba je členěna na tyto stavební objekty

SO 150 - Mobiliář

SO 200 - Komunikace

SO 201 - Komunikace - sjezd na poz. p. č. 832/98

SO 300 - Sadové úpravy

SO 400 - Kanalizace

SO 401 - Kanalizace

SO 402 – Kanalizační přípojky

SO 500 - Vodovod

SO 501 - Vodovod

SO 502 – Vodovodní přípojky

SO 600 - Veřejné osvětlení

SO 650 - Veřejný rozhlas

SO 900 - Vedlejší rozpočtové náklady

SO 800 - Plynovod

SO 801 - Plynovod

SO 802 – Plynovodní přípojky

- SO 901 - Vedlejší rozpočtové náklady - plynovod
- b) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 22.03.2021,
 - c) nabídkovým rozpočtem zhotovitele na vyhrazenou změnu závazku ze dne 22.03.2021,
 - d) rozpočtovým dodatkem ze dne 24.03.2022,
 - e) rozpočtovým dodatkem ze dne 24.08.2022,
 - f) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

3. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. *Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 21.229.135,07 Kč bez DPH.*

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 07.06.2021, dodatkem č. 1 ze dne 25.06.2021 a dodatkem č. 2 ze dne 06.04.2022.

Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 91. zasedání dne 29.08.2022.

V Horažďovicích, dne 30.08.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice**

**Václav Svoboda
jednatel společnosti**