

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 941/2020
Číslo smlouvy zhotovitele: P19-07-08

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], specialista oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **PAS Natura s.r.o.**
a
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
oba členové společnosti s názvem: „Sdružení za revitalizaci Vltavy Vraňany - Hořín“
na základě smlouvy o sdružení se společníků ve společnosti ze dne 8. 7. 2019

Společník 1 nebo správce:
PAS Natura s.r.o.
sídlo: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]

IČO: 26035782
DIČ: CZ26035782
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5003204159/5500
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 106 862
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Společník 2:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

sídlo: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
oprávnění jednat o věcech smluvních: Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva
Štefan Kobes, podpredseda predstavenstva

IČO: 31322301

DIČ: 2020313427

zápis v obchodním rejstříku: Okresný soud Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka: 398/B
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 4. 6. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je v souladu s čl. II. odst. 3. smlouvy o dílo prodloužení termínu dokončení stavebních prací na díle, avšak bez souvisejícího posunu předání a převzetí dokončeného díla, a to v důsledku nepředvídatelných opakovaných hydrometeorologických situací a manipulací na vodních dílech ze strany objednatele výše na toku, jejichž důsledkem byl opakovaně zvýšený vodní stav znemožňující práce v toku i v nižších partiích staveniště.
4. Vzhledem ke skutečnosti, že z důvodu na straně objednatele dochází k prodloužení termínu podle předchozího odstavce až po uplynutí původně sjednané lhůty, avšak zhotovitel měl na prodloužení nárok již před takovým uplynutím, vzdává se objednatel nároku na smluvní pokutu, který mu vznikl v souvislosti s uplynutím původně sjednaného termínu. Došlo-li by totiž k včasnému uzavření dodatku, nárok na smluvní pokutu by nevznikl. Toto vzdání se však nemá vliv na nárok na smluvní pokutu, který může vzniknout v budoucnosti.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenu smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Doba plnění“ odstavec 1. písm. b) se mění následovně:

- b) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do **15 kalendářních dnů** před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Ladislav Zmuda
jednatel
PAS Natura s.r.o.
Společník 1