

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.5.2022

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2

110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 23/11

110 00 Praha 1

Zastoupená Ing. Marii Procházkovou, jednatelkou společnosti

a

Zhotovitel:

SOIT, spol. s r.o.

se sídlem Polní 806

252 29 Dobřichovice

IČ: 48108120

Zastoupená: Petrem Rundou, jednatelem společnosti

Bank.spojení: ČS

Č.úctu: 391003339/0800

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

„Výměna technologie výměníkové stanice, budova č. 2“

Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, Praha 8

2.2. Předmět **Dodatku díla** řeší nepřepokládané navýšení objemu prací s ohledem na velmi špatný technický stav a nové požadavky na výměníkovou stanici ze strany provozovatele, které nebylo možno odhadnout v původní nabídce prací a uzavřené SOD.

čl. V Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:

Nabídková cena bez DPH	1 982 589,74 Kč
DPH 21%	416 343,85 Kč
Nabídková cena vč. DPH	2 398 933,59 Kč

Dodatek č. 1

Nabídková cena bez DPH	395 800,00 Kč
DPH 21%	83 118,00 Kč
Nabídková cena vč. DPH	478 918,00 Kč

SOD a Dodatek č. 1

Nabídková cena bez DPH	2 378 389,74 Kč
DPH 21%	499 461,85 Kč
Nabídková cena vč. DPH	2 877 851,59 Kč

Ostatní články a ujednání původní SOD zůstávají v platnosti beze změny.

V Praze dne: 29.8.2022

.....
Ing. Marie Procházková
jednatelka společnosti

.....
Petr Runda
jednatel společnosti