

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo dne 27.6.2022

uzavřená podle ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

čl. I Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2

110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11

110 00 Praha 1

Zastoupená Ing. Marií Procházkovou,
jednatelkou společnosti

Zhotovitel:

Karel Musílek

V Braňce 80

252 17 Tachlovice

IČ: 62464451

DIČ: CZ7005150614

bank. spojení: ČS

č. účtu: 382231399/0800

Při provádění akce

**„Stavební úpravy pro výměňkovou stanici - budova č. 2“
Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, Praha 8**

nastala nutnost provedení prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo v rozsahu, specifikovaném v příloženém soupisu prací a dodávek.

Vzhledem k výše uvedenému se jednotlivá ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 doplňují a mění následovně:

čl. V Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:

Nabídková cena bez DPH	1 999 870,00 Kč
DPH 21%	419 972,70 Kč
Nabídková cena vč. DPH	2 419 842,70 Kč

Dle Dodatku č. 1:

Nabídková cena bez DPH	399 190,00 Kč
DPH 21%	83 829,90 Kč
Nabídková cena vč. DPH	483 019,90 Kč

Dle SOD a Dodatku č. 1:

Nabídková cena bez DPH 2 399 060,00 Kč

DPH 21% 503 802,60 Kč

Nabídková cena vč. DPH 2 902 862,60 Kč

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny.

V Praze dne: 29.8.2022

.....
Ing. Marie Procházková,
jednatelka společnosti

.....
Karel Musílek

Příloha: Rozpočet dodatku