

STAVBA: Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna		bez DPH	S DPH					
Cena stavby SOD		32 325 000,00	39 113 250,00					
OBJEDNATEL: Jihomoravský kraj								
ZHOTOVITEL: SKR stav, s.r.o.								
Rekapitulace - Dodatek č. 1.								
dodatek cena k SOD 29.7.2022								
D1		1 076 738,84	1 302 854,00					
SOD +D1		33 401 738,84	40 416 104,00					
Rekapitulace ZL1-6		MP bez DPH	VP bez DPH					
ZL č.	Předmět změny	méněpráce	vícepráce	parg.222				
1	úprava prefa konstrukcí dle výrobní dokumentace	-9 872,69	166 922,93	6				
2	vyzděnění zábradlí na schodišti		20 372,05	5				
3	posun vodoměrné šachy a úprava kanalizačních šachet	-20 951,00	56 499,55	5				
4	změna trasy potrubí pro tepelné čerpadlo		15 371,22	5				
5	odstranění asfaltové plochy a úprava výkopů pro patky		811 399,32	6				
6	úprava zděných a SDK příček		36 997,57	5				
	CELKEM	- 30 823,69 Kč	1 107 562,64 Kč		bez DPH	s DPH		
					celkem MP +VP	MP	VP	MP+VP
	z toho celkem parg.222 odst 5)	- 20 951,00 Kč	129 240,39 Kč		1 138 386,33 Kč	- 36 988,43 Kč	1 340 150,79 Kč	1 377 447,46 Kč
	z toho celkem parg.222 odst 6)	- 9 872,69 Kč	978 322,25 Kč		150 191,39 Kč	- 25 141,20 Kč	156 380,87 Kč	181 731,58 Kč
					988 194,94 Kč	- 11 847,23 Kč	1 183 769,92 Kč	1 195 715,88 Kč
	CELKEM VCP PO ODPOČTU MNP BEZ DPH		1 076 738,95 Kč	1 076 738,84				
		DPH	226 115,18 Kč	226 115,16				
			1 302 854,13 Kč	1 302 854,00				

pro SOD zaokrouhlo dle ZL

%

0,46

3,06