

## **Dodatek č. 2**

### **ke smlouvě o dílo ze dne 2.9.2019 a dodatku č. 1 ze dne 16.9.2019**

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
mezi níže uvedenými smluvními stranami

na realizaci zakázky: Technická asistence při řízení projektu „LAB Ysper-Veselí“

#### **Článek I. Smluvní strany**

**1. Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I**

sídlo: Blatské sídliště 600/I, 391 81 Veselí nad Lužnicí

IČ: 60061855

DIČ: není plátcem DPH

zastoupená ředitelem Ing. Ladislavem Honsou

*(dále jen objednatel)*

a

**2. RERA a.s. – Regionální rozvojová agentura jižních Čech**

se sídlem: B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl B vložka 978

IČ: 25187937

DIČ: CZ25187937

zastoupená: Ing. Tomášem Cílkem, Ph.D., předsedou představenstva

a Václavem Heřmanem, členem představenstva

*(dále jen zhotovitel)*

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 2, kterým dochází ke zpřesnění termínu 3. a 4. fakturace u činností s ohledem na prodloužení realizace projektu, nově do 31.12.2022


## **Článek II. Předmět dodatku**

1. Dodatkem č. 2 dochází ke změně v Čl. V. Termín plnění následovně:  
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2022
2. Dodatkem č. 2 dochází ke změně v Čl. VII. Platební podmínky, fakturace, bodu 1, konkrétně u předpokládaného termínu fakturace 4. nebo 3. a 4. části příslušné činnosti:
  - Kompletace a finalizace monitorovacích zpráv (tzn. zpráv o pokroku a finančních zpráv) na úrovni projektového partnera SOŠEP Veselí nad Lužnicí - 4x za realizaci projektu v českém jazyce 148 000,- Kč bez DPH, kdy s ohledem na prodloužení realizace projektu bude část 4. fakturována:
    4. do 31. 12. 2022, ve výši 37 000,- Kč bez DPH
  - Spolupráce s rakouským vedoucím partnerem při kompletaci a finalizaci Zpráv o realizaci projektu na úrovni celého projektu, především součinnost při zpracování textové části zpráv v české a německé jazykové verzi - 4x za realizaci projektu v českém a německém jazyce 112 000,- Kč bez DPH, kdy s ohledem na prodloužení realizace projektu bude část 4. fakturována:
    4. do 31. 12. 2022, ve výši 28 000,- Kč bez DPH
  - Účast na projektových setkáních – 1x úvodní setkání k projektu, dále 3x za realizaci projektu 14 400,- Kč bez DPH. Fakturováno bude do 10-ti dnů po konání akce.
  - Asistence SOŠEP Veselí nad Lužnicí při komunikaci s rakouským vedoucím partnerem po celou dobu realizace projektu a k dílčím aktivitám projektu. 47 600,- Kč bez DPH 4x za realizaci projektu, kdy s ohledem na prodloužení realizace projektu bude část 3. a 4. fakturována:
    3. dne 31. 8. 2022, ve výši 11 900,- Kč bez DPH
    4. do 31. 12. 2022, ve výši 11 900,- Kč bez DPH
  - Poradenství po celou dobu realizace projektu k možným tématům jako jsou: změnová řízení obsahu, změnová řízení rozpočtu, vyúčtování, vykazování nákladů v programu eMS, podpora při komunikaci s CRR a dalšími orgány Programu. 53 000,- Kč bez DPH 4x za realizaci projektu, kdy s ohledem na prodloužení realizace projektu bude část 3. a 4. fakturována:
    3. dne 31. 8. 2022, ve výši 13 250,- Kč bez DPH
    4. do 31. 12. 2022, ve výši 13 250,- Kč bez DPH


1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.


Ve Veselí nad Lužnicí, dne 30.8.2022

V Českých Budějovicích, dne 22.8.2022

  
.....  
Ing. Ladislav Honsa  
ředitel školy

**Střední odborná škola  
ekologická a potravinářská,  
Veselí nad Lužnicí  
Blatské sídliště 600/I  
3**

  
.....  
Ing. Tomáš Cílek, Ph.D.  
předseda představenstva  
RERA a.s.

  
.....  
Václav Heřman  
člen představenstva  
RERA a.s.

 **RERA** a.s.  
Regionální rozvojová  
agentura jižních Čech  
B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice  
Tel.: + 420 387 878 451  
E-mail: info@rera.cz · www.rera.cz  
IČ: 251 87 937 · DIČ: CZ25187937