

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

uzavřené dle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Šternberk - Odkanalizování místní části Dalov

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE 494/16/S/OŽP

Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE 2016017S

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

ID datové schránky:

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bank.spojení:

Město Šternberk

Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

ud7bzn4

Ing. Stanislavem Orságem, starostou

Ing. Pavlem Sehnalem, vedoucím OdIMK

00299529

CZ00299529

Zhotovitel:

Adresa :

ID datové schránky:

Zastoupený: I

IČ:

DIČ:

Bank.spojení:

AQOL s.r.o.

Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc

9ajv7hg

ng. Lukášem Zimmermannem, jednatelem společnosti

05109469

CZ05109469

Zhotovitel:

Adresa :

ID datové schránky:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bank.spojení:

VISSO s.r.o.

Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc

twiasck

Ing. Antonínem Hanákem, jednatelem společnosti

25893173

CZ25893173

V důsledku zjištěného nesouladu studie „Odkanalizování místní části Dalov“, jakožto výchozího podkladu předaného objednatel, s aktuálním územním plánem města Šternberka, je v souladu s předchozím jednáním a po dohodě obou smluvních stran vystaven tento dodatek č.1 smlouvy o dílo:

Článek III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci na zakázku:

Šternberk - Odkanalizování místní části Dalov
(dále také jen „dílo“)

2. Předmět díla :

Projektová dokumentace bude vypracována ve stupni:

- a) předprojektová příprava

Podrobné zaměření území v rozsahu nutném pro potřeby zpracování projektové dokumentace, fotodokumentace stávajícího stavu, potřebné průzkumy (sondy stávajících konstrukcí, podloží,...)

- b) projektová dokumentace

- DUR

- příslušná inženýrská činnost, dokladová část (vyjádření dotčených orgánů a organizací, podání žádosti o územní rozhodnutí (souhlas), pravomocné územní rozhodnutí)

Obsah a rozsah DUR přiložené k žádosti o vydání územního rozhodnutí musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby. Pokud by byly v pravomocném územním rozhodnutí stanoveny podmínky, které by nebyly obsaženy v DUR, je zhotovitel povinen je do DUR zpracovat. Dále budou zpracovány a zajištěny potřebné podklady a doklady pro zpracování DUR - souhlasná stanoviska dotčených orgánů nutná pro zpracování DUR, atd. Na pozdější požadavky na zvýšení ceny za tuto činnost objednatel nepřistoupí.

DUR a další požadované doklady atd., musí být předány objednateli ve 4 vyhotoveních v písemné formě (další 3 vyhotovení pro vydání územního rozhodnutí si zhotovitel zajistí v rámci inženýrské činnosti) a 2 vyhotoveních v digitální formě na CD – formát výkresů: *.dwg, *.pdf, texty v *.doc. Všechna vyhotovení budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání. Páté a šesté vyhotovení ověřené stavebním úřadem bude objednateli předáno do 7 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí a ve stejné lhůtě budou aktualizována i první čtyři písemná vyhotovení DUR

- Objekt ČOV nelze z důvodu územních regulativů umístit na plochu určenou ve studii „Odkanalizování místní části Dalov“. Zhotovitel v rámci výkonu příslušné inženýrské činnosti k DUR provede:

- vyhledání technicky vhodné plochy pro ČOV
- ověří vhodnost plochy pro umístění ČOV z pohledu územně plánovací dokumentace
- zajistí polohopisné a výškopisné zaměření plochy v potřebném rozsahu
- navrhne objekt ČOV na tuto plochu

Článek V.

Doba plnění

1. Projektová dokumentace bude předána dle článku III. bod 2 této smlouvy v následujících termínech:

- | | |
|--|----------------|
| a) předprojektová příprava | do 31.10..2016 |
| b) projektová dokumentace k ÚR | do 31.12.2016 |
| - příslušná inženýrská činnost | do 30.04.2017 |
| c) projektová dokumentace DSP | do 30.06.2017 |
| - příslušná inženýrská činnost, | do 30.09.2017 |
| d) DPS v podrobnosti dle vyhl. č. 230/2012 Sb. | do 30.10.2017 |
| e) součinnost v procesu výběrových řízení | do 31.12.2017 |

Objednatel si vymíňuje, po předchozím projednání se zhotovitelem, případnou změnu dílčích termínů plnění v závislosti na zdrojích financování zakázky.

Článek X.

Cena díla

1	Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí (v Kč):	
f)	předprojektová příprava	78.000
g)	projektová dokumentace k ÚR	250.000
-	příslušná inženýrská činnost	107.000
-	nová lokace ČOV a související úkony	27.000
h)	projektová dokumentace DSP	380.000
-	příslušná inženýrská činnost	33.000
i)	DPS v podrobnosti dle vyhl. č. 230/2012 Sb.	330.000
j)	součinnost v procesu výběrových řízení	5.000
	Nabídková cena za dílo celkem	1,210.000
	DPH 21 %	254.100
	cena vč. DPH	1,464.100

(V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky.)

Článek XVI.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 16. ledna 2017, usnesením č. 1591/46

Ve Šternberku, dne

V Olomouci, dne

za objednatele

Ing. Stanislav Orság
starosta

za zhotovitele

Ing. Lukáš Zimmermann
zmocněný k jednání za sdružení