



Seznam ZBV

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

MĚSTO SVĚTLÁ N.S.

odst. 4

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objekt:	SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731			
Rozpočet:	SO 302.1, Hlavní řad odvodňovacího systému			
8 ZM. 2022	Položky zem.prací-nové ceny- úsek mezi Š9-Š11(vč.Š11),GP66		29/08/2022	181 138,82
Rozpočet:	SO 302.1, Hlavní řad odvodňovacího systému			181 138,82
Objekt:	SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731			181 138,82
Objekt:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			
Rozpočet:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			
9 ZM.2022	Pol.zem.prací-nové ceny-vět.B,RŠ9 (vč.)-směr RŠ10 = 10m GP66		26/08/2022	26 045,39
Rozpočet:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			26 045,39
Objekt:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			26 045,39
Objekt:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí			
Rozpočet:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí			
8 ZM.2022	Pol.z.p.-nové ceny-k.vět.B,A:1/2 LB9-LB10-1/2 LB10-LB11 GP58		24/08/2022	210 367,35
9 ZM.2022	Pol.zem.prací-nové ceny-vět.A:1/2 LB10-LB11-sm.LB11=22m GP66		26/08/2022	68 157,93
Rozpočet:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí			278 525,28
Objekt:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí			278 525,28
Objekt:	SO 357, Vodovodní přípojka kašny na náměstí			
Rozpočet:	SO 357, Vodovodní přípojka kašny na náměstí			
1 ZM. 2022	Položky zemních prací-nové ceny - Šachta VŠ 2 GP67		25/08/2022	14 975,30
Rozpočet:	SO 357, Vodovodní přípojka kašny na náměstí			14 975,30
Objekt:	SO 357, Vodovodní přípojka kašny na náměstí			14 975,30
Objekt:	SO 358, Vodovodní přípojka pítka na náměstí			
Rozpočet:	SO 358, Vodovodní přípojka pítka na náměstí			
1 ZM. 2022	Položky zemních prací-nové ceny - Šachta VŠ 3 GP67		25/08/2022	4 192,54
Rozpočet:	SO 358, Vodovodní přípojka pítka na náměstí			4 192,54
Objekt:	SO 358, Vodovodní přípojka pítka na náměstí			4 192,54
Objekt:	SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí			
Rozpočet:	SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí			
3 ZM. 2022	Položky zemních prací - nové ceny, Vřetev A,úsek LA2-LA3,GP59		23/08/2022	45 493,58
Rozpočet:	SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí			45 493,58
Objekt:	SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí			45 493,58
Stavba:	453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou			550 370,91