



Seznam ZBV

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

MĚSTO SVĚTLÁ N.S.

odst. 6

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objekt:	SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731			
Rozpočet:	SO 302.1, Hlavní řad odvodňovacího systému			
8 ZM 2022	Změny zemních prací, úsek mezi Š9-Š11(vč.Š11), GP66		29/08/2022	174 543,79
Rozpočet:	SO 302.1, Hlavní řad odvodňovacího systému			174 543,79
Objekt:	SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731			174 543,79
Objekt:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			139 635,03
Rozpočet:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			
9 ZM 2022	Změny zem.prací-větev B, RŠ9 (vč.)-směr RŠ10 = 10m GP66		26/08/2022	18 583,80
Rozpočet:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			18 583,80
Objekt:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			18 583,80
Objekt:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí			
Rozpočet:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí			
8 ZM 2022	Zm.zem.prací-konec vět.B,A:1/2 LB9-LB10-1/2 LB10-LB11 GP58		24/08/2022	186 006,75
9 ZM 2022	Změny zem.prací-větev A:1/2 LB10-LB11 - směr LB11=22m GP66		26/08/2022	77 205,98
Rozpočet:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí			263 212,73
Objekt:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí			263 212,73
Objekt:	SO 357, Vodovodní přípojka kašny na náměstí			
Rozpočet:	SO 357, Vodovodní přípojka kašny na náměstí			
1 ZM 2022	Změny zemních prací - Šachta VŠ 2 GP67		25/08/2022	23 575,70
Rozpočet:	SO 357, Vodovodní přípojka kašny na náměstí			23 575,70
Objekt:	SO 357, Vodovodní přípojka kašny na náměstí			23 575,70
Objekt:	SO 358, Vodovodní přípojka pítka na náměstí			
Rozpočet:	SO 358, Vodovodní přípojka pítka na náměstí			
1 ZM 2022	Změny zemních prací - Šachta VŠ 3 GP67		25/08/2022	12 026,21
Rozpočet:	SO 358, Vodovodní přípojka pítka na náměstí			12 026,21
Objekt:	SO 358, Vodovodní přípojka pítka na náměstí			12 026,21
Objekt:	SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí			
Rozpočet:	SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí			
3 ZM 2022	Změny zemních prací, Větev A, úsek LA2-LA3, GP59		23/08/2022	49 200,61
Rozpočet:	SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí			49 200,61
Objekt:	SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí			49 200,61
Objekt:	SO 701, Infocentrum			
Rozpočet:	SO 701.1, Infocentrum			
2 ZM 2022	Odpčet Infocentrum		09/09/2022	-2 391 234,03
Rozpočet:	SO 701.1, Infocentrum			-2 391 234,03
Rozpočet:	SO 701.2, Infocentrum - Elektroinstalační rozvody			
1 ZM 2022	Odpčet Elektroinstalační rozvody		09/09/2022	-108 801,50
Rozpočet:	SO 701.2, Infocentrum - Elektroinstalační rozvody			-108 801,50
Rozpočet:	SO 701.3, Infocentrum - Zdravotně-technická instalace			
1 ZM 2022	Odpčet Zdravotně-technická instalace		09/09/2022	-181 552,00
Rozpočet:	SO 701.3, Infocentrum - Zdravotně-technická instalace			-181 552,00

Rozpočet:	SO 701.4, Infocentrum - Vzduchotechnika, vytápění, chlazení			
1 ZM 2022	Odpočet Vzduchotechnika, vytápění, chlazení	09/09/2022	-457 120,00	
Rozpočet:	SO 701.4, Infocentrum - Vzduchotechnika, vytápění, chlazení		-457 120,00	
Objekt:	SO 701, Infocentrum		-3 138 707,53	
Stavba:	453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou		-2 597 564,69	<u>-2 632 473,45</u>