

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Oprava povrchu obalovanou drtí v Novém Jičíně ul. Valašská a ul. U Stadionu

I.

Smluvní strany

Objednatel : Město Nový Jičín
IČO: 00298212
DIČ: CZ00298212
se sídlem: Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín
osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních: Xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Odboru správy majetku
Městského úřadu Nový Jičín
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Xxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru správy
majetku Městského úřadu Nový Jičín

a

Zhotovitel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace, středisko Nový Jičín
IČO: 00095711
se sídlem: Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín
osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních: Xxxxxxxxxx, vedoucí střediska Nový Jičín
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Bc. Roman Šenk, vedoucí provozního úseku

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

I.

1. Smluvní strany konstatují, že dne 09.08.2022 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. V 2022-0432/OSMI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla „**Oprava povrchu obalovanou drtí v Novém Jičíně ul. Valašská a ul. U Stadionu**“.

- a) Předmětem dodatku ke smlouvě je související změna v souladu s ustanovením článku IV. Cena a způsob plnění. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy se Smluvní strany dohodly na narovnání ceny Díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných ve faktuře č. 43020070 ze dne vystavení 17.08.2022 Příloze č. 1 a č.1.a. tohoto Dodatku.

