



S00JP01CFJK1

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Odpovědný útvar: Odbor dopravy
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

[REDACTED] 0
dále jen **objednatel**

a

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

se sídlem Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
zastoupená Filipem Brtnou, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních: Filip Brtna, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických: Filip Brtna, jednatel společnosti
IČO: 63320819
DIČ: CZ63320819
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8412

[REDACTED]
dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

**DODATEK č. 1
ke SMLouvě o dílo**

„Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty propojení UTB-I.segment“

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Článek I.

Předmět dodatku

1. S ohledem na objektivní překážky, které mají vliv na dobu a cenu provedení díla, se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Doba a místo plnění a čl. VI. Cena za dílo Smlouvy o dílo č. 4400211185 ze dne 26.10.2021, tak jak je uvedeno v čl.II. tohoto Dodatku.
2. Z důvodu nově uvažovaného zrušení příčných parkovacích stání a jejich nahrazení podélnými parkovacími stání při navrhovaném zjednosměrnění místní komunikace je nutno přepracovat projektovou dokumentaci.
3. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na posunutí termínů ukončení jednotlivých etap díla a navýšení ceny díla z důvodu navýšení poskytovaných služeb (87 725,- včetně DPH) dle čl. II Smlouvy.

Článek II.
Změna smlouvy

Nové znění článku V. Doba a místo plnění

1.1. Doba plnění:

Provádění díla bude zahájeno; **po podpisu této smlouvy, do 5 ti dnů na výzvu objednatele**

Ukončení díla:

Dílčí plnění:

- a) Průzkum, zpracování a předání společné dokumentace pro územní a stavební řízení - do 11 měsíců od účinnosti smlouvy
- b) Inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení, vydání společného rozhodnutí vč. nabytí právní moci - do 15 měsíců od účinnosti smlouvy
- c) Zpracování a předání projektové dokumentace pro provádění stavby - do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení
- d) Výkon autorského dozoru - po celou dobu realizace stavebních prací - od předání staveniště až do doby vydání kolaudačního souhlasu. Účast na kontrolních dnech (minimálně 1x za 14 dnů).

Nové znění článku VI. Odst. 2 Cena za dílo

1. Cena za dílo (jeho části) byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

ČÁST	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČ. DPH
1. Průzkum, zpracování a předání společné dokumentace pro územní a stavební řízení	227 500,00	47 775,00	275 275,00
2. Inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení, vydání společného rozhodnutí vč. nabytí právní moci	25 000,00	5 250,00	30 250,00
3. Zpracování a předání projektové dokumentace pro provádění stavby	70 000,00	14 700,00	84 700,00
4. Výkon autorského dozoru	20 000,00	4 200,00	24 200,00
Celková nabídková cena	342 500,00	71 925,00	414 425,00

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: RM

Datum a číslo jednací:

24.1.2022, RO/22500, 08/22/2022, 5.9.2022, 2021/2251, 45/172/2022

Schválení uzavření smlouvy o dílo, schválení dodatku č.1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací:

30.8.2021, čj. 24/162/2021

Datum a číslo jednací:

5.9.2022, čj. 52/172/2022

Ve Zlině dne 19. 09. 2022

V Šumperku.....14. 09. 2022

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Michal Cížek
člen Rady města Zlína

Filip Brtna
jednatel společnosti

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Nemouniční 53, 787 01 Šumperk
IČ: 83220812 DIČ: CZ83220812