

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 447-2017-541101 - KoPÚ Kruh v Podbezdězi

Dodatek č.7

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 000	9 000	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 000	30 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	196	800	156 800	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	59	1 000	59 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	38	1 000	38 000	30.11.2017
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	76	2 500	190 000	31.1.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	5 000	25 000	31.1.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	255	300	76 500	31.3.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	255	400	102 000	30.8.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					686 300	30.8.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	255	700	178 500	31. 1. 2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	35	800	28 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	800	64 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	255	1 000	255 000	30.11.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					541 500	30.4.2021
3.6.	Mapové dílo	ha	255	600	153 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					153 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	56	800	44 800	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					44 800	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	686 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	541 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	153 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	44 800 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 425 600 Kč
DPH 21% v Kč	299 376 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 724 976 Kč

V Liberci dne: 22.9.2022

V Příbrami dne: 21.9.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....
Ing. Vladimír Luks

jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.