

Dohoda o prodloužení termínu dodání plnění z objednávky č. OBJ/196/21/037

Smluvní strany

Česká republika-Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Sídlo: Květná 15, 603 00 Brno
Za kterou jedná: ██████████ ústřední ředitel ██████████
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno číslo účtu: ██████████
IČO: 75014149 DIČ: CZ75014149

dále jen **Objednatel** na straně jedné

a

GORDIC spol. s r.o.

Sídlo: Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava
Jednající: ██████████ El. podepsal/a ██████████
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: ██████████
IČO: 47903783 DIČ: CZ47903783
zapsán v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 9313

dále jen **Zhotovitel** na straně druhé,

(Objednatel a Zhotovitel označování společně dále též jako "**Smluvní strany**")

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dodání plnění vyplývající z objednávky č. OBJ/196/21/037 ze dne 14. 12. 2021 (nadřazená smlouva číslo: SML/196/20/012), a to z 30.9.2022 na 16.12.2022 z důvodu nemožnosti zahájení realizace plnění před tím, než na informačním systému GINIS budou realizovány programové úpravy na straně vývoje GORDIC spol. s r.o. v souladu s harmonogramem PER, který je součástí Komplexní prováděcí analýzy a realizačního projektu pro zajištění funkcionality elektronického podepisování provedené společností GORDIC spol. s r.o.

Dnem vložení elektronického podpisu

██████████

Zhotovitel

██████████
jednatel

podepsán elektronicky

Dnem vložení elektronického podpisu

Objednatel
Ing. Martin Klanica
ústřední ředitel

podepsán elektronicky

