

## **DODATEK č. 07591-2022-4502-D-0592/02-UV-023-SU0463-03**

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a U Parku“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  
(dále jen „objednatel“)

a

2. **HYDROSPOR spol. s r.o.**  
se sídlem na adrese: Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz  
IČO: 47666374  
DIČ: CZ47666374  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl C, vložka 10081  
zastoupen: Jiří Horák, jednatel společnosti  
(dále jen „zhotovitel“)  
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07591-2020-4502-S-0592/02-UV-023-SU0463 ze dne 3. 12. 2020 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

### **I.**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu „Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a U Parku, Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 3“ a jeho příloh, doručeného objednateli dne 6. 6. 2022, evidovaného objednatelem pod č.j: MF-20506/2020/4502-50, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a rozšířený rozpočet (dále jen „ZZS č. 3“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

### **Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:**

2.1 *Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č.1, ZZS č. 2 a ZZS č. 3** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 45 057 512,12Kč** (slovy: čtyřicet-pět-milionů-padesát-sedm-tisíc-pět-set-dvanáct korun českých a dvanáct haléřů).*

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.*

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **2 253 000,-Kč** (slovy: dva-miliony-dvě-stě-padesát-tři-tisíc korun českých). Zhotovitel **doručí** objednateli **navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

## III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 23.9.2022  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 23.9.2022  
Za HYDROSPOR spol. s r.o.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Jiří Horák**  
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX