

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROVOZNÍ PODPORY

ze dne 8. 6. 2022 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

Vojenská nemocnice Brno p.o.

se sídlem: Zábřdovická 3/3, Zábřdovice (Brno-Židenice), 636 00 00 Brno
IČO: 60555530
DIČ: CZ60555530
ID datové schránky: abkpz5n
Statutární zástupce: plk. MUDr. Martin Stračár, ředitel
bankovní spojení: Česká národní banka
IBAN: CZ60 0710 0000 0000 0403 4881
SWIFT: CNBACZPP
číslo účtu: 4034881/0710

Zhotovitel nebo Poskytovatel:

C SOLUTION s.r.o.

se sídlem: Otakara Ševčíka 938/56, 636 00 Brno
IČO: 28318340
DIČ: CZ28318340
zastoupená: Ing. Kateřina Prettner, jednatel
společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spisová značka C
60881

dále společně jako „smluvní strany“

I.

1. Objednatel a Zhotovitel mezi sebou uzavřeli dne 8. 6. 2022 smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení s názvem: „**Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Integrovaná platforma**“ (dále jen jako „ZŘ“). Předmětem smlouvy byl závazek provést pro Objednatele dílo spočívající v dodávce a implementaci řešení IS ESB (Enterprise service bus = Podniková sběrnice služeb implementující komunikační systém mezi vzájemně interagujícími softwarovými aplikacemi v architektuře orientované na služby.) Objednatele (dále také „ESB“) v rozsahu dle zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídky podané Zhotovitelem jako

účastníkem v ZŘ závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.

2. Objednatel a Zhotovitel se po uzavření Smlouvy dohodli na změně znění Smlouvy a vzájemných práv a povinností z ní vyplývajících, a to v rozsahu podle čl. III tohoto dodatku.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách realizace předmětu díla dle Smlouvy, jelikož během Etapy I. - Příprava a návrh řešení, konkrétně fáze Analýza a návrh řešení, byla identifikována potřeba vývoje a implementace vnitřních služeb integrační platformy (MPI, Registr zdravotnické dokumentace, IDM, Auditní logování) **v co nejkratším termínu tak, aby bez ohrožení termínu ukončení celého projektu zajistil Objednatel napojení systémů třetích stran na tyto služby integrační platformy.**

2. Na základě této skutečnosti dochází k dílčím úpravám položkového rozpočtu (avšak bez navýšení či snížení celkové ceny díla) a závazného harmonogramu plnění, jejichž nové znění tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 a tedy i Smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 zákona.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
- Příloha č. 2 – Závazný harmonogram plnění

Za Objednatele:
Vojenská nemocnice Brno p.o.

Za Zhotovitele:
C SOLUTION s.r.o.

Příloha č. 1
Položkový rozpočet