

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

### 1. Objednatel:

#### Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
Jednající: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města  
IČ: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Daňový režim: plátce DPH  
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění  
Bankovní spojení: KB Znojmo  
Číslo účtu: 19-5054880237/0100  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí OlaTS, Martin Moltaš – referent OlaTS

### 2. Zhotovitel:

#### SPORT CLUB s.r.o.

Sídlo: Bahno 99, Frýdlant nad Ostravicí 739 11  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 40380  
Jednající/Zastoupený: [redacted] [redacted] jednatel  
IČ: 26845431  
DIČ: CZ26845431  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Frýdlant n. O.  
Číslo účtu: 35-3423250267/0100  
Zástupce ve věcech technických: [redacted] [redacted] jednatel

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 16.02.2022 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 0080/2022, číslo smlouvy zhotovitele: 57/21), jejímž předmětem je provést pro objednatele kompletní dílo nazvané „**Novostavba venkovní lezecké stěny – Znojmo – Leska - opakované**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu ukončení a předání díla, kdy se text smlouvy o dílo mění následovně:

Článek III. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:  
Termín ukončení a předání díla: **do 15.09.2022.***

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. V případě, že bude podepsán elektronicky, toto ustanovení neplatí.
4. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 15.08.2022, usnesením č. 173/2022, bodem č. 7156.

Ve Znojmě dne:

Ve Frýdlantě nad Ostravicí dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Město Znojmo  
Ing. Jakub Malačka, MBA  
starosta

.....  
SPORT CLUB s.r.o.  
[redacted] [redacted]  
jednatel