

Rekapitulace změnových listů

Akce: "Vybudování nové výukové učebny a družiny v ZŠ"

Objednatel: Statutární město Ostrava
Městský obvod Lhotka
U Splavu 76/14a, 725 28 Ostrava - Lhotka

Zhotovitel: Peroutka DopStav Ostrava s.r.o., Nepatrná 170/1, 725 28 Ostrava - Lhotka

	Název	Změna ceny díla bez DPH	
		VCP	VCP Index materiál
002	Sanace stávajících betonových podlah – 2.np	29 188,60	
003	Okno P10	232 152,00	
008	Cenové navýšení – ocelová konstrukce + trapézy		2 179 081,68
009	Cenové navýšení - fasádní panely		178 624,40
010	Cenové navýšení – zateplení střechy		214 876,48
011	Cenové navýšení – okna, dveře		44 830,94
012	Cenové navýšení – Zateplení (KZS)		221 073,69
		261 340,60	2 838 487,18
	Celkem VCP + Index	3 099 827,78	