

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 634-19-2022

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění předpisů pozdějších na zhotovení stavby s názvem

„Herní plocha s povrchem SmartSoft“

(dále jen jako „dodatek“)

I. Smluvní strany

Smluvní strany:

- 1.1. **Zhotovitel:** 4soft, s.r.o.
sídlo: Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41
zastoupen:
ve věcech smluvních: Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Radkem Prouzou, koordinátorem staveb, tel. 737 154 150
IČO: 287 03 324
DIČ: CZ287 03 324
zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601
e-mail: info@4soft.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Tanvald
č. účtu: 43-4960250267/0100

dále jen jako „zhotovitel“,

a

- 1.2. **Objednatel:** Mateřská škola Tachov, Prokopa Velikého 1255, příspěvková organizace
sídlo: Prokopa Velikého 1255, 347 01 Tachov
zastoupen:
ve věcech smluvních: Zdeňkou Veselou, ředitelkou
ve věcech technických: Zdeňkou Veselou, ředitelkou
IČO: 75006880
tel: 777470033
e-mail: reditelka@msprokopka.cz

dále jen jako „objednatel“,

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

dodatek ke smlouvě o dílo č. 634-19-2022, ze dne 23. 8. 2022 (dále jen jako „smlouva o dílo“).

II. Účel dodatku

- 2.1. Účelem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla dle smlouvy o dílo, a to změna **ceny díla a grafického návrhu**.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla dle upravené cenové nabídky (dále jen jako „**upravená cenová nabídka**“), která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a tedy **smluvní strany tímto zcela nahrazují odst. 4.1, článek IV. smlouvy o dílo novým ujednáním, a to tak, že uvedené ustanovení smlouvy o dílo dle dohody smluvních stran nově zní takto:**

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla, která činí:

Cena bez DPH: 371 798,00 Kč

DPH 21%: 78 077,58 Kč

Cena s DPH: 449 875,58 Kč

Smluvní strany rovněž dohodou stran **zcela nahrazují původní cenovou nabídku, která tvořila přílohu č. 2 smlouvy o dílo upravenou cenovou nabídkou, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.**

- 3.2. Smluvní strany se dohodly na změně díla dle upraveného grafického návrhu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku (dále jen jako „**upravený grafický návrh**“), a tedy **smluvní strany tímto zcela nahrazují původní grafický návrh, který tvořil přílohu č. 1 smlouvy o dílo upraveným grafickým návrhem, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Nadále tedy bude dílo dle dohody smluvních stran zhotovováno v souladu s upraveným grafickým návrhem, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.**

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Pojmy a slovní spojení v jednotném i množném čísle, které nejsou definovány v tomto dodatku mají pro účely tohoto dodatku význam vymezený smlouvou o dílo.
- 4.2. Tento dodatek, jakož i smlouvu o dílo je možné měnit výhradně formou písemných a očíslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.
- 4.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se tímto zavazuje řádně realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem, a to bezodkladně po jejím uzavření, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne jejího uzavření. Smluvní strany se dohodly, že objednatel odpovídá zhotoviteli za veškerou újmu, která by zhotoviteli vznikla v důsledku nikoli včasného a/nebo řádného uveřejnění smlouvy v registru smluv.
- 4.5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají mezi smluvními stranami i nadále platná a účinná a nejsou tímto dodatkem dotčena.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě důkladně přečetly, jeho obsah je určitý a srozumitelný, a na znamení souhlasu s ním jej svobodně a vážně vlastnoručně podepisují.

V Tanvaldu, dne 16. 9. 2022

V Tachově, dne 16. 9. 2022

Za zhotovitele:

Za objednatele:



4soft, s.r.o
Krkonošská 625
459 41 Tanvald
IČ: 287 03 324
DIČ: CZ28703324

- 3 -

www.4soft.cz info@4soft.cz

Mateřská škola Tachov,
Prokopa Velikého 1255
příspěvková organizace
IČO: 75006880, tel. 777 476 033

.....
Mgr. Dušan Šmíd, jednatel

.....
Zdeňka Veselá, ředitelka

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - upravená cenová nabídka č. O1-63419-VB, ze dne 5. 9. 2022

Příloha č. 2 - upravený grafický návrh verze O1-63419-VB, ze dne 1. 9. 2022

