

DODATEK Č.1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy příkazce: 56/2021/I/Usv

uzavřeného podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Příkazce:	Město Bílovec
Sídlo:	Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
IČ:	00297755
DIČ:	CZ00297755
Bankovní ústav:	Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu:	██████████
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	██████████, starostka
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	██████████
Tel. :	██████████
E-mail:	████████████████████

(dále jen „Příkazce“)

a

Příkazník:	FAKO spol. s r.o.
Sídlo:	Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž
IČO:	18188711
Bankovní ústav:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	██████████
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	██████████, jednatelka společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	██████████
Ve věci technického dozoru:	██████████
Tel.:	██████████
E-mail:	████████████████████

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2433.

(dále jen „Příkazník“)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 56/2021/I/Usv uzavřeného dne 06.01.2022 na provedení výkonu odborného technického dozoru, autorského dozoru a koordinátora BOZP při realizaci díla – akce s označením „Provedení AD, TDI a BOZP na akci s názvem: „Oprava bytového domu na ul. Radotínská č.p. 1087 v Bílovci – I. etapa“ (dále jen „Příkazní smlouva“)

t o h o t o o b s a h u:



- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Příkazní smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Důvodem změny byla zasláná písemná výzva od příkazce, jejímž důvodem bylo, že se v rámci provádění díla provedly stavebnětechnické změny oproti odsouhlasené projektové dokumentaci. Tyto změny si vyžádaly prodloužení předpokládané doby výkonu TDI, AD a KOOBOZP na staveništi a s tím související vyšší objem vykázaných hodin.

Článek IV. Odměna, odst. 4.1., bod b) se mění takto:

b) Cena za výkon autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP na staveništi během realizace stavby od 12/2021 - 7/2022 a další 3 měsíce na základě písemné výzvy příkazce (předpokládaná doba výkonu AD, TDI a koordinátora BOZP činí 165 hod.):

750,00 Kč/hod. bez DPH

157,50 Kč 21 % DPH

907,50 Kč/hod. s DPH

Celková nejvýše přípustná cena:

123 750,00 Kč/ za 165 hod. bez DPH

25 987,50 Kč 21% DPH

149 737,50 Kč/ za 165 hod. s DPH

Fakturace výkonu AD, TDI a BOZP bude probíhat na základě příkazníkem skutečně vykázaných hodin, které budou následně příkazcem odsouhlaseny.

- 2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 3) Tento dodatek je vystaven v 4 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv, které provede příkazce.

V Bílovci dne... 22.09.2022..

V KROHEŘI dne 20.9.2022

Příkazce:

[Redacted signature]

Příkazník:

[Redacted signature]

[Redacted name], starostka města

[Redacted name] jednatelka společnosti

[Redacted text]