

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 2022/0373/ORM

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na akci:

„KYJOV – MK UL. SVATOBORSKÁ, RIEGROVA“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město KYJOV
Adresa: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
IČO: 00285030
DIČ: CZ00285030
Bankovní spojení:
Zastoupený:
 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Adresa: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení:
Zastoupený:
 (dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH ZMĚN

2.1. Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo č. objednatele 2022/0373/2022 ze dne 24.05.2022 na „KYJOV – MK UL. SVATOBORSKÁ, RIEGROVA“ následovně.

3. CENA DÍLA

3.1. Cena díla dle Smlouvy o dílo č. 2022/378/ORM se mění takto:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>8 379 240,48 Kč</i>
----------------------------	-------------------------------

Cena prací upravená dle podmínek dodavatele ve znění tohoto Dodatku smlouvy č. 1:

<i>Cena zvýšená dle dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>851 191,71 Kč</i>
<i>Cena díla celkem bez DPH</i>	<i>9 230 432,19 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>1 938 390,76 Kč</i>
<i>Cena díla celkem vč. DPH</i>	<i>11 168 822,95 Kč</i>

Cena je stanovena dohodou.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2022/0373/ORM ze dne 30.06.2022, zůstává beze změny. Číslování jednotlivých článků se nemění.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z tohoto dodatku smlouvy č. 1 vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 4.2. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti dodatku smlouvy č. 1 a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.
- 4.3. Dodatek smlouvy č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy uveřejní v registru smluv Město Kyjov. Tento dodatek smlouvy č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 4.4. Tento dodatek smlouvy č. 1 může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o podzhotovitelích pro potřeby uveřejnění informací na profilu objednatele.
- 4.6. Dodatek smlouva č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4.7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek smlouvy č. 1 může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách města Kyjov na síti Internet (www.mestokyjov.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.8. O uzavření tohoto dodatku smlouvy č. 1 rozhodla rada města Kyjova na svém 110. zasedání dne 19.09.2022.

PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY:

Příloha č. 1 **Položkový rozpočet** vypracovaný na základě soupisu prací VZ

V Kyjově dne:

Ve Zlíně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.22
10:00:59 +02'00'

DN: cn=
o=STRABAG a.s., ou=09 I.LOUKA
Datum: 2022.09.22 12:10:58
+02'00'

DN: cn=Ing.
o=STRABAG a.s. ou=1417
Datum: 2022.09.22 14:45:10
+02'00'

SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE						
A VCP Kanalizace						
		831 35-0014.RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 315 mm hloubka 1,5 m	m	75,000	
		831 35-0012.RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm hloubka 1,5 m	m	34,000	
		894 41-1010.RAG	Vpust' uliční z dílců DN 450 s odkalištěm, napojení DN 150, mříž litina 500x500 EUROPA 40 t	ks	5,000	
		597 10-1035.RA0	Zláb odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN	m	2,000	
		817374111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 300	ks	1,000	
B VCP Odstranné křoviny						
		112 10-0001.RA0	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů	ks	3,000	
		111 20-1101.R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	70,000	
		162 30-1501.R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	70,000	
		122 30-2201.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	14,000	
C VCP odstranění podkladu z betonu v zelených plochách						
			Bourání betonů	m3	68,375	
55	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km recyklační centrum ty PLUS s.r.o. Hodonín - 17,3km	t	150,425	
	PP					
56	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Vodorovná doprava a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 406,800	
	PP					
57	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	150,425	
	PP					
D VCP Dlažby chodníky						
20	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenu a těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým ztuhnutím, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	71,000	
	PP					
21	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	71,000	
	PP					
14	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 40 mm	m2	71,000	
	PP					
E VCP zúžení vjezdu						
6	K	113202111	Výrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	20,000	
40	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	
41	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	20,000	
4	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojní pl přes 200 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	25,000	
	PP					
55	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km recyklační centrum ty PLUS s.r.o. Hodonín - 17,3km	t	8,250	
	PP					
56	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Vodorovná doprava a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	132,000	
	PP					
57	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	8,250	
	PP					
8	K	180405111	Založení trávniku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	25,000	
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,750	
10	K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	25,000	
11	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice vč. dopravy	t	12,750	
F VCP obrubníky staré parkoviště						
40	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000	
41	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	22,000	
G VCP dlažba COMCON						
			Dlažba COMCON	kpl	1,000	
H VCP změna svítidel VO z Dalya na MARUT						
4	M	Po14	OMS AD SVÍTIDLO DALYA (L04) LED 8050lm/730 1x65W, LED DRIVER DALI+CLO+POWERLINE CONTROL CITY SYS, RAL 9006	KS	-9,000	
6	M	Po16	OMS AD SVÍTIDLO DALYA (L18) LED 10750lm/765 1x87W, LED DRIVER DALI+CLO+POWERLINE CONTROL CITY SYS, RAL 9006	KS	-5,000	
8	M	Po18	OMS AD SVÍTIDLO DALYA (L19) LED 5450lm/765 1x40W, LED DRIVER DALI+CLO+POWERLINE CONTROL CITY SYS, RAL 9006	KS	-1,000	
N			OMS AD SVÍTIDLO MARUT L G2 M03 8K0 727 B104	KS	9,000	
N			OMS AD SVÍTIDLO MARUT L G2ZP6 12 K0 750 B104	KS	6,000	
N			OMS AD SVÍTIDLO MARUT L G2 PL54 8K0 750 B104	KS	1,000	
N			Harwarové vybavení svítidel MARUT	kpl	1,000	
VCP Celkem						
F MNP ostani						
12	K	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5 Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zatím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m	kus	-5,000	
13	M	02640445	druh stromu určen investorem Stránka 3 z 3	kus	-5,000	
	PP		druh stromu určen investorem			
48	K	935114112	Mikroštrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem	m	-9,000	
MNP Celkem						
ROZDÍL						