

# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

## Revitalizace tělocvičny Gymnázia Ostrov

### Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace

se sídlem: Studentská 1205, 36301 Ostrov  
IČO: 49753771  
DIČ: Není plátcem DPH  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

### SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

se sídlem: Mostní 5552, 760 01 Zlín  
IČO: 25560191  
DIČ: CZ25560191  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32897

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.8.2022

### I.

Dne 8.8.2022 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Revitalizace tělocvičny Gymnázia Ostrov (dále jen Smlouva). V rámci předání staveniště (po demontáži stávající podlahy) byly zjištěny stavební vady staveniště, které brání řádnému provedení díla a je nutné je odstranit před zahájením prací. Odstranění stavebních vad v rozsahu prací dle přílohy č.1 tohoto dodatku provede zhotovitel a objednatel za ně uhradí cenu specifikovanou v čl.II odst. 2 tohoto dodatku.

### II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla dle Smlouvy se navyšuje o práce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku (dále jen vícepráce). Rozsah a způsob provedení víceprací vychází z nalezených vad, které byly zjištěny v rámci předávání staveniště (po demontáži stávající podlahy), a které je nutné odstranit před zahájením prací.
2. Smluvní strany se dohodly, že za provedené vícepráce specifikované v příloze č.1 tohoto dodatku uhradí objednatel zhotoviteli částku 210.246,02 Kč včetně DPH.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že termín provedení díla se, z důvodu provedení víceprací, navyšuje o 15 kalendářních dnů.

4. Ustanovení čl. V. odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

**Cena bez DPH 2 806 581,28 Kč**

(slovy: dva miliony osm set šest tisíc pět set osmdesátjedna korun českých dvacet osm haléřů)

DPH 589 382,07,- Kč

(slovy: pět set osmdesát devět tisíc tři sta osmdesát dvě koruny českých sedm haléřů)

-----  
**Cena včetně DPH 3 395 963,35 Kč**

(slovy: tři miliony tři sta devadesát pět tisíc devět set šedesát tři korun českých třicet pět haléřů)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

5. Ustanovení čl. III. odst. 3.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do **105** kalendářních dnů ode dne předání staveniště.

5. Ustanovení čl. III. odst. 3.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

3.3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- termín předání staveniště zhotoviteli: objednatel vyzve písemně zhotovitele k účasti min. 3 pracovní dny před termínem předání staveniště
- zahájení provádění díla: dnem předání staveniště zhotoviteli
- dokončení prací a protokolární předání řádně provedeného díla: do **105** kalendářních dnů ode dne předání staveniště.

*Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy.*

### III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 - Rozsah a Rozpočet víceprací.
3. Tento dodatek je platný dnem jeho uzavřením a účinný dnem uveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Ostrově 20.09.2022

.....  
objednatel

.....  
Zhotovitel

Příloha č.1 – rozsah a rozpočet víceprací

**Stavba: Ostrov gymnázium - revitalizace tělocvičny - vícepráce**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### HSV - Práce a dodávky HSV

**55 409,71**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 409,71

8	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,493	8 333,00	4 108,17
2	K	978035127	Odstranění tenkovrstvé omítky odsekáním v rozsahu do 100%	m2	21,120	131,30	2 773,06
3	K	985311114	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 mm	m2	12,320	3 939,00	48 528,48

### PSV - Práce a dodávky PSV

**118 347,33**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

103 406,56

6	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	409,000	10,24	4 188,16
7	M	111631510	<i>lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg</i>	kg	0,005	63,31	0,32
4	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	409,000	105,30	43 067,70
5	M	628321320	<i>pás těžký asfaltovaný DEKBIT V 60 S 35 MINERÁL</i>	m2	470,350	119,38	56 150,38

783 - Dokončovací práce - nátěry

14 940,77

1	K	783932161	Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm opravované plochy do 10%	m2	409,000	36,53	14 940,77
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------

**Náklady z rozpočtu bez DPH**

**173 757,04 Kč**

DPH 21%

**36 488,97 Kč**

**Náklady z rozpočtu celkem**

**210 246,02 Kč**