

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ ze dne 12.4.2022

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“)

1.

SMLUVNÍ STRANY

- | | |
|------------------|---|
| 1. Název: | Obec Hora Svatého Šebestiána |
| se sídlem: | Hora Svatého Šebestiána 3, 431 82 Hora Svatého Šebestiána |
| IČO: | 00261866 |
| DIČ: | CZ00261866 |
| Zastoupení: | Ing. Lenka Štelcichová |
| Bank. spoj.: | Komerční banka a.s. Chomutov |
| Č.ú: | 4926441/0100 |
| Kontaktní osoby: | Ing. Lenka Štelcichová, starostka obce |
| Tel.č. | 474 695 121, 724 155 305 |
| e-mail: | obec.sebastian@volny.cz |

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

- | | |
|--|--------------------------|
| 2. Zhotovitel: | MALTOP-EKO s.r.o. |
| Se sídlem: | Místo 75, 431 58 |
| IČO: | 28258410 |
| DIČ: | CZ28258410 |
| Zastoupení: | Lukáš Lípa, jednatel |
| Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 18441 | |
| Bank. spoj.: | Česká spořitelna, a.s. |
| Č.ú: | 0809067349/0800 |
| Kontaktní odpovědné osoby: | Lukáš Lípa, jednatel |
| Tel.č. | 777 288 066 |
| e-mail: | lukaslipa@maltop-eko.cz |

Změna bodu smlouvy č.

II.


Vymezení lhůt plnění díla

II.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu objednateli nejpozději do 15.9.2022.

Příloha : zápis stavebního deníku

V Hoře Sv. Šebestiána dne 12.05.2022

Za objednatele



Ing. Lenka Štelcichová

Starostka obce

V Místě dne.....17.5. 2022

Za zhotovitele



P - EKO s.r.o.
Místo 75, 431 58
Chomutov 4547, 430 01 Chomutov
I: 777 288 066
DIČ: CZ28258410
②

Lukáš Lipa

Jednatel