

Číslo SOD zhotovitele:

Číslo SOD objednatele:

**SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1**  
**na provedení díla**  
**„Vybudování parkovacích míst na ZŠ Heyrovského“**

Číslo SOD zhotovitele:

Číslo SOD objednatele:

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:** Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace  
Heyrovského 460/33, Povel,  
779 00 Olomouc  
IČ: 47657022

**Zastoupen:**

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

**Mgr. Oldřich Anděl, ředitel**

tel.: tel.: 585 758 030, heyrak@volny.cz

mobil: 605 145 272

- kontaktní osoby ve věcech technických:

**Ing. arch. Tomáš Lampar, stavební technik, odbor školství MMOI**

tel.: 588 488 585, tomas.lampar@olomouc.eu

mobil: 733 784 424,

- technický dozor stavebníka:

**Ing. Martin Říha**

mobil: 603 322 177, martin.riha@fnol.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo výdajového účtu: 35-5932230247/0100

**2. Zhotovitel: GALVA TRANS, s.r.o.**

IČ: 29195446

DIČ: CZ29195446

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Brně  
pod sp. zn. C 64750  
ID datové schránky: zv2ir9n

**Zastoupen:**

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

**Ing. Pavel Rek, jednatel, tel.: 603 234 002, email: rek@galva.cz**

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

**Ing. Tomáš Ohlídál, tel.: 731 471 121, email: svec@galva.cz**

Bankovní spojení: ČSOB  
č. účtu: 251468660/0300

**II. Preambule**

1. Smluvní strany se dohodli na úhradě víceprací –
2. změna trasy vedení rozvodů – v projektu nebyla řešena- řešena až při realizaci projektu a změněna objednatelem

Číslo SOD zhotovitele:

Číslo SOD objednatele:

3. V trase výkopu elektroinstalace – umístěny betonové konstrukce.
4. Výměna skruží vstupu do lapolu- zasahovaly do nivelety nové komunikace.

### III. Cena díla

1. Cena díla je smluvními stranami po navýšení o vícepráce sjednána na základě výsledků zadávacího řízení a položkového rozpočtu víceprací ve výši **2.382.460,52 Kč bez DPH, tj. 2.882.777,23 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.
2. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena díla včetně DPH. Pro účely této změny ceny vč. DPH není nutno uzavírat dodatek smlouvy.

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – **Popis víceprací**  
Příloha č. 2 – **Položkový rozpočet víceprací stavby**

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 26.9.2022

**ZÁKLA**  
příspěvk  
Heyr  
7790

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Základní škola Olomouc, Heyrovského 33,  
příspěvková organizace  
Mgr. Oldřich Anděl, ředitel

## Olomouc - ZŠ Heyrovského

### Popis víceprací

---

- *Změna trasy vedení rozvodů vyžadovaná objednatelem (správcem) - v projektu nebyla řešena.*

*Byla řešena při realizaci a 2x se změnila pol. 1,4,5,10-15*

- *V trase výkopu elektroinstalace byly 3 betonové konstrukce pol. 17*
- *Výměna skruží vstupu do lapolu - po vytýčení stavby částečně zasahovaly do nivelety nové komunikace pol. 2,3,16*



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2211 Olomouc - ZŠ Heyrovského

**Objekt:** 02 vícepráce

**Rozpočet:** 1 Položkový rozpočet

**Objednatel:** Základní škola Olomouc, Heyrovského 33,  
příspěvková organizace  
Heyrovského 460/33  
77900 Olomouc-Povel

IČO: 47657022

DIČ: CZ47657022

**Zhotovitel:** GALVA TRANS, s.r.o.

IČO: 29195446

Na trávníku 414

DIČ:

79607 Držovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			37 460,52
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>37 460,52</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	37 460,52 CZK
Základní DPH	21 %	7 866,71 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**45 327,23 CZK**

v Olomouci

dne

19. září 2022

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	Montáž + ostatní práce:	HSV			15 082,00	40,3
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	HSV			5 220,00	13,9
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			1 500,00	4,0
8	Trubní vedení	HSV			10 064,00	26,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 594,52	14,9
Cena celkem					37 460,52	100,0