





DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.







uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Moravské Budějovice**
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města
zástupce ve věcech technických: 
telefon, fax, e-mail: 
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: Dirty Parks, s.r.o.
sídlo: Soudná 10, 506 01 Jičín
zapsaný v obchodním rejstříku: v Hradci Králové, spisová značka C 41210
IČ: 06864309
DIČ: CZ06864309
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zástupce ve věcech smluvních: 
telefon, fax, e-mail: 
zástupce ve věcech technických: 
telefon, fax, e-mail: 
(dále jen **Zhotovitel**)

1. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. PSOS/OSRI/308/2022 uzavřené mezi smluvními stranami dne 12. 07. 2022 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění dle čl. II tohoto Dodatku.

Předmětem Smlouvy jsou stavební práce na dílo „Pumptrack Moravské Budějovice“.

2. ZMĚNY SMLOUVY

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je změna celkové ceny díla z důvodu změny rozsahu díla, která má vliv na dodávky materiálů nezbytných k realizaci díla. Přílohou tohoto dodatku je Změnový list číslo 1.

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek 3.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

Cena díla dle dodatku č. 1

Cena díla dle SOD bez DPH	1 698 000,00 Kč
Cena díla dle ZL.č.1	88 000,00 Kč
Celková cena díla dle Dodatku č. 1 k SOD bez DPH	1 786 000,00 Kč
DPH dle sazby 21 %	375 060,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2 161 060,00 Kč

2.2. Ostatní body Smlouvy zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. PSOS/OSRI/308/2022 uzavřené dne 12. 07. 2022.
- 3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1, včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.7. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.9. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Moravské Budějovice RM-113/2022/15

23. 09. 2022

V Mor. Budějovicích, dne:

Za Ob

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta

V Jičíně, dne: 22.9.2022

Za Z

Objednatel Dirty Parks, s.r.o.)

ZMĚNOVÝ LIST

Pumptrack Moravské Budějovice

Smlouva:	SOD PSOS/OSRI/308/2022	číslo ZL:
Objednatel:	MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE	
Zhotovitel:	Dirty Parks, s.r.o. Jičín	1

název ZL: ZL č. 1 VCP

Předmět změny: specifikace změn - navýšení výměry asfaltových ploch viz. rozpočet

Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce/méněpráce
		cena:	
		bez DPH	88 000,00 Kč
		21% DPH	18 480,00 Kč
		celkem vč. DPH	106 480,00 Kč

Vliv na termín dokončení: NE

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): ANO

Přílohy : rozpočet 01. Úprava návrhu na stávající asfalt

Podpis zhotovitele:

Podpis objednatele (TDS):

Datum

22.9.2022

Datum

22.9.2022

STATIONERY

WESTY PARKS & CO.
Selling for 50¢ of 100m
123 08841 303010 02088419
Tel: 423 003 104 307

METRO

Handwritten signature



Pumptrack Moravské Budějovice

Úprava návrhu na stávající asfalt

(návrh a předběžná nabídka realizace výstavby)

Dirty Parks s.r.o.

Soudná 10

506 01 Jičín

IČ: 06864309

DIČ: CZ06864309

Tel.


Email:



Co je pumptrack?

- Pumptrack je nový typ zábavného sportoviště pro širokou veřejnost. Přesně tvarované vlny a klopené zatáčky umožňují při správných pohybech těla jízdu na kole bez šlapání. Asfaltový a modulární pumptrack je taktéž určen pro skateboard, longboard, inline brusle, koloběžky. Při tvorbě návrhu sportoviště klademe důraz na bezpečnost a pumptrack je tak vhodný pro každého bez rozdílu věku, nebo zkušeností. Už při první jízdě většina začátečníků zjistí jak pumptrack funguje a že se jedná o velice zábavnou sportovní aktivitu.

HLINĚNÝ PUMPTRACK



ASFALTOVÝ PUMPTRACK



MODULÁRNÍ PUMPTRACK



Hliněný pumptrack se šterkovým povrchem je určen výhradně pro horská kola nebo BMX. U hliněného pumptracku je nejnižší pořizovací cena, ale pro bezproblémový provoz je potřeba počítat s pravidelnější údržbou.

Asfaltobeton je vůbec nejvhodnějším povrchem pro pumptrack. Je bezúdržbový, má široké spektrum využití, je provozuschopný již chvíli po dešti a při mírnějších zimách v podstatě celoročně. V porovnání s modulárním pumptrackem je o něco levnější a díky zatravněným a mírně zkoseným bokům pumptracku bezpečnější pro začátečníky a malé děti na odrážedlech.

Modulární pumptrack je snadno složitelný a rozložitelný. Nejedná se tím pádem o stavbu pevně spojenou se zemí. Svým charakterem je tedy vhodný do prostor kde se jeho umístění neplánuje na stálo, ale třeba jen na sezónní využití. Pro jednorázové akce nabízíme i možnost pronájmu.


Návrh Pumptrack Moravské Budějovice – varianta „skatepark“

Plocha sportoviště pro Pump track: 580m², délka dráhy pumptrack: 50m zpevněná pojezdová plocha ACO8: 320m², Pojezdová plocha skatesmart: 26m² Šířka dráhy pumptrack rovinky: 1,7m, šířka dráhy pumptracky zatáčky: 2,6m, Výška vln: 0,3 – 0,8m, výška zatáček 1,0 - 1,2m, funbox 1,3m

Využití: Horská a BMX kola, dětská odrážedla, inline, skateboard, koloběžky

Oproti původního návrhu je tento návrh upraven tak aby byl vhodně proveditelný přímo na stávajícím asfaltovém povrchu bez nutnosti plošného vyfrézování a ekonomicky náročné přípravy plochy. Do malého okruhu je doplněna středová kopule a je z půlky vyasfaltován pro větší flexibilitu využívání. Hrany sportoviště budou řešeny obrubníkem který bude oddělovat zatravněné plochy a stávající asfalt.

*Středová kopule a vyasfaltování středu malého okruhu
Umožní změnu směru jízdy a přeskoky do parkové sekce
Odvod vody řešen dvěma pojezdovými kanálky do stávající
kanalizace*



Cenová nabídka realizace – aktualizace návrhu na asfaltový podklad

Položka	Cena
22m ² asfaltové plochy navíc oproti původnímu návrhu, včetně podkladních vrstev, modelace, hutnění manuální ACO8 pokládka na členitém terénu (cena 4000,-Kč/m ²)	88 000,00 Kč
Obrubník do tvaru L kolem sportoviště, 57m	Zajišťuje objednatel dle dohody
Příprava napojení do stávající kanalizace	Zajišťuje objednatel dle dohody
Dodávka ornice na zatravnění svahů pumptracku (cca 60tun)	Zajišťuje objednatel dle dohody

Cena víceprací celkem bez DPH 88 000,00 Kč

DPH 21% 18 480,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 106 480,00 Kč

Konstrukce pro povrch ACO8

- Asfaltový pumtrack se skládá z vrstveně hutněné výkopové zeminy, nebo jiného dobře hutnitelného materiálu do základu překážek. Další vrstvu tvoří drcený štěrk o frakci 0/32, který se taktéž důkladně zavibruje. Povrch je z asfaltobetonu ACO8CH a pro přesné tvary tratě se kompletně modeluje a pokládá manuálně.
- Boky pumtracku bývají obvykle pokryty orníci a zasety travním semenem, nebo pokryty přírodním travním kobercem.
- Odvod vody je řešen s ohledem na místní podmínky (vsaky, případně drenážní trubky).

Schéma konstrukce:

PII		PIII		ACO 8CH
60 ▼	100	60		R-mat ▲ 45
45 ▼	150	150		MZ ▼ 30



Reference

Firma Dirty Parks s.r.o. má za sebou mnohaleté zkušenosti v oboru, disponujeme vlastní mechanizací a vozovým parkem. Naši pracovníci jsou zároveň testovací jezdci, kteří vlastní nejen titul mistra ČR ve freestyle BMX disciplínách. Kvalitní bikepark nebo pumptrack by měl být bezpečný, využitelný pro širší veřejnost a kreativní zároveň. Vyžaduje promyšlený návrh, správné rozvržení, rozměry překážek a jejich přesnou modelaci. Tyto požadavky jsou nezbytné pro bezchybnou funkčnost a dokonalé jízdní vlastnosti každého sportoviště. Přehled realizovaných projektů naleznete na www.dirty-parks.cz, facebookové stránce nebo našem instagramu.





DIRTY PARKS

DIRTY PARKS
30000 1000 000 000
1000000 000 000 000
1000000 000 000 000

DIRTY PARKS

DIRTY PARKS

Skutečné dílo se může od návrhu nepatrně lišit s ohledem na jízdní vlastnosti pumptracku.
Záruka na konstrukční části dráhy a asfaltový povrch je 3 roky.
Návrh je možné zmenšit, zvětšit nebo upravit dle požadavků zadavatele.
Platnost nabídky je 6 měsíců.



V Jičíně dne 9.8.2022

[Redacted]
[Redacted] (info@dirty-parks.cz)

