

**Město Nové Město nad Metují**

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují  
Zastoupené: starostou Petrem Hablem  
IČO: 00272876  
DIČ: CZ00272876  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-927551/0100

jako objednatel, na straně jedné  
a

**HaServices s.r.o.**

Se sídlem: Huštěnovice 367, 687 03 Huštěnovice  
Zastoupený: XXXXXXXXXX  
IČ: 04877551  
DIČ: CZ04877551  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 4216456339/0800

jako zhotovitel, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

**DODATEK Č. 3**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 25.03.2022**

uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování díla:

**„Oprava městského opevnění mezi domy č. p. 1234 a 1248 v Novém Městě nad Metují“**

**(dále jen „dodatek č. 3“)**

**I.**

## PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 25.03.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.08.2022 a dodatku č. 2 ze dne 06.09.2022

1. V čl. IV. odst. 1 se upravuje cena za provedení díla o vícepráce a méněpráce a článek IV. odst. 1 zní takto:

### Cena za provedení díla zní takto:

#### Cena dle Dodatku č. 3

Změnový list č. 5

Vícepráce:	0,00 Kč
<u>Méněpráce:</u>	<u>-43.279,24 Kč</u>
Celkem bez DPH	<b>-43.279,24 Kč</b>

Změnový list č. 6

Vícepráce:	322.323,32 Kč
<u>Méněpráce:</u>	<u>0,00 Kč</u>
Celkem bez DPH	<b>322.323,32 Kč</b>

Cena dodatku č. 3 celkem bez DPH	<b>279.044,08 Kč</b>
<u>DPH 21 %</u>	<u>58.599,26 Kč</u>
Cena celkem dodatku č. 3 včetně DPH	337.643,34 Kč

### Celková cena díla

Celková cena díla bez DPH	1 769 198,66 Kč
Dodatek č. 1	- 100.244,08 Kč
<u>Dodatek č. 3</u>	<u>279.044,08 Kč</u>
Celková cena díla bez DPH	<b>1 947 998,66 Kč</b>
<u>DPH 21 %</u>	<u>409.079,72 Kč</u>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2.357.078,38 Kč</b>

## II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – změnové listy.
5. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 100-5361/22 ze dne 19.09.2022.

V Novém Městě nad Metují dne 23.09.2022

V Novém Městě nad Metují dne 23.09.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Petr Hable v. r., starosta města  
Nové Město nad Metují

.....  
[redacted]  
jednatel společnosti  
HaServices s.r.o.